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El gobierno y la seguridad de los sistemas de información empresariales son 
conceptos claves que habilitan la generación de valor para la empresa a través de la 
tecnología. En el contexto actual, existen gran cantidad de marcos de trabajo y/o 
normativas que establecen buenas prácticas y controles aplicables a diferentes ámbitos 
del proceso de gobierno y gestión de TI. El presente TFG tiene como objetivo primario 
establecer un marco integrado de auditoría de sistemas de información, mediante el 
mapeo del marco de trabajo COBIT5 de ISACA con las normas ISO 20.000-1:2011, ISO 
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The governance and the security of enterprise information systems are key concepts 
that enable the creation of business value through technology. In the current context, 
there are plenty of frameworks and / or regulations that establish best practices and 
controls applicable to different areas of the process of governance and management of 
IT. This TFG aims to establish an integrated information systems auditing framework 
by mapping framework COBIT5 by ISACA with ISO standards 20.000-1:2011, ISO 
27002:2013, PMBOK5 and CMMI-DEV 1.3 
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Desde hace aproximadamente un año he tenido la oportunidad de introducirme a nivel 
laboral en el mundo de la consultoría y de la auditoría de Sistemas de Información, 
concretamente en el área de seguridad de la información de la mano de la empresa 
Auren. 
Previamente, ya había despertado en mí el interés por este apasionante sector y 
durante mi labor como consultor y auditor de sistemas de información he tenido la 
oportunidad de conocer de primera mano los intereses, las necesidades y las 
inquietudes que las empresas y organizaciones españolas muestran respecto a la 
seguridad, la privacidad y la gestión de los sistemas de información.  
Ha sido durante este periodo en el que he detectado ciertos campos en los que las 
empresas del sector tienen debilidades en cuanto a la oferta de productos o servicios 
que aporten un valor extra a las organizaciones y en base a ello se define el presente 
Trabajo Final de Grado, el cual se desarrolla en los apartados siguientes. 
 
1.2. Justificación del TFG 
 
Como se ha esbozado previamente, las empresas han venido adoptando a un ritmo casi 
vertiginoso diferentes soluciones informáticas y sistemas de información con el objetivo 
de mejorar sus procesos de gestión, fabricación o contabilidad entre otros y para 
optimizar las operaciones y los servicios prestados. La introducción de los sistemas de 
información, en efecto han logrado mejorar la competitividad de las empresas hasta el 
punto en el que hoy en día no se puede concebir una empresa sin que ésta se apoye en 
la tecnología. 
Paralelamente, esta presencia masiva de sistemas informáticos, la mayoría de ellos 
interconectados de algún modo a través de la Red ha originado nuevas preocupaciones 
tales como el buen gobierno de las tecnologías, la seguridad, la disponibilidad y la 
confidencialidad de la información. Estas preocupaciones han motivado la aparición de 
multitud de normas, leyes o estándares que pretenden guiar a las empresas en 
diferentes áreas relacionadas con el uso de la informática. 
En la actualidad, las empresas han adoptado e implantado en mayor o menor medida y 
con mayor o menor éxito algunos de los marcos de trabajo o leyes existentes ya sea por 
imperativo legal o por la búsqueda de la excelencia y la diferenciación respecto a sus 
competidores.  
La presencia (tal vez excesiva) de normas y marcos de trabajo en el sector y dado el 
hecho constatado de que ciertas de éstas normas son más o menos reconocidas 
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dependiendo del país o continente en el que se opere ha supuesto que coexistan en las 
empresas.  
El presente TFG surge de la observación de los problemas y las necesidades que 
experimentan las empresas que disponen de varios sistemas de gestión de TI 
implantados, donde todos ellos requieren de revisiones o auditorías periódicas de 
cumplimiento de sus requisitos. Adicionalmente, el trabajo con estas normativas ha 
permitido comprobar que ciertos puntos de las mismas se solapan motivo por el cual 
surge la idea de alinear aquellos controles semejantes para crear una herramienta de 
trabajo que permita a los auditores de sistemas de información realizar su labor de 





Dentro del área de las tecnologías de la información y, en concreto, de la auditoría de 
sistemas informáticos existen numerosas áreas de trabajo y campos en los que es 
posible trabajar en la actualidad. En el panorama de hoy en día, existe un gran número 
de organizaciones, sobretodo de tamaño medio/grande que tratan de mejorar sus 
procesos de gestión, entrega y/o desarrollo de sistemas de información mediante la 
implantación de marcos de trabajo, normativas o estándares. En numerosas ocasiones 
se presenta la obligación, que puede venir impuesta por un tercero o ser un requisito 
interno, de realizar evaluaciones acerca del grado de cumplimiento respecto a una 
determinada referencia.  
Existen numerosas entidades y empresas que ofrecen entre sus servicios la auditoría de 
diferentes normas, pero en la gran mayoría de los casos estas se circunscriben a una 
norma o un framework determinado. Dada la necesidad de ofrecer productos acorde a 
la situación del mercado actual, se considera necesaria la creación de nuevas 
herramientas y metodologías de trabajo que permitan concentrar esfuerzos y reducir 
costes de cara a realizar auditorías integradas de sistemas de información.  
Es por tanto que se define el objetivo principal del presente trabajo como la creación de 
una metodología de trabajo para la realización de auditorías integradas a sistemas de 
información. Para la primera aproximación se han considerado normas y marcos de 
trabajo que son referentes dentro del escenario actual, tomando como referencia 
principal  y como base a COBIT 5 de ISACA.  
Para poder alcanzar el objetivo general presentado anteriormente, se definen una serie 
de metas que son las siguientes: 
 Seleccionar las normas y marcos de trabajo más relevantes a incluir. 
 Identificar los controles pertinentes para el fin perseguido de dichas normas. 
 Estudiar y definir una metodología para el mapeo de controles. 
 Realizar el mapeo de los controles de todas las normas seleccionadas. 
 Generar una herramienta de trabajo que permita al auditor realizar una 
auditoría de forma integrada 
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 Estudiar la aplicabilidad y los resultados que se pueden obtener mediante la 
herramienta generada 
La finalidad última que se pretende lograr mediante el presente trabajo es evitar y 
eliminar duplicidades, optimizar recursos y simplificar al máximo la gestión de todos 
los sistemas de gestión implantados en las empresas, mejorando así su rendimiento de 
forma global. La reducción de costes y la optimización del tiempo requerido para 
desarrollar una auditoría junto con el aporte de valor extra para los clientes, pueden ser 
la clave para elevar el nivel de competitividad de una empresa prestadora de servicios 
en un entorno económicamente complejo como el actual. 
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2. Contexto: Informática y auditoría 
 
El ser humano siempre ha tenido normas y procedimientos que establecen los 
parámetros de la convivencia. De estas normas se deriva la necesidad de controlar, 
observar y validar acciones y comportamientos. Implícitamente, se han venido 
desarrollando acciones de vigilancia para evitar errores y fraudes durante toda la 
historia de la humanidad por lo cual la figura de la auditoría siempre ha existido. 
El origen de la auditoría entendida en los términos actuales se atribuye a Reino Unido. 
Debido la Revolución Industrial y a varias quiebras sufridas por pequeños ahorradores, 
se desarrolló la auditoría con el objeto de garantizar la confianza en inversores. Este 
concepto no tardó en extenderse a otros países y actualmente su alcance es mayor que 
nunca. 
Actualmente, podemos definir la auditoría en términos generales como “un examen 
objetivo y sistemático de uno o más aspectos de una organización que comprare lo que 
ha realizado la organización con un conjunto de criterios o requerimientos 
establecidos”. (Gantz, S., 2013) 
La auditoría informática o de sistemas de información surge con la aparición de las los 
primeros computadores que se implantan en las empresas para mecanizar y 
automatizar partes de su proceso de gestión de las finanzas. El trabajo del auditor que 
siempre se había basado en leer y escuchar deja de ser el mismo en el momento en que 
la información se encuentra en un soporte y formato que no entienden, y del que no se 
fían. El objetivo general y el alcance de una auditoría en un entorno de sistemas 
informáticos es el mismo que el citado anteriormente. En este caso el ordenador 
procesa y guarda la información de una forma distinta a la tradicional, por lo que 
algunos de los procedimientos seguidos por los auditores han cambiado acorde. 
 
2.1. Fundamentos de la auditoría de S.I. 
 
Actualmente, vivimos en un momento en el que la penetración de los sistemas de 
información es total dentro de las organizaciones empresariales y en las sociedades 
desarrolladas.  Hoy en día no se concibe la viabilidad de ninguna empresa sin hacer uso 
de los sistemas de información, es más, en muchos casos el uso que haga una 
organización de la tecnología puede ser determinante para competir en un mercado 
cada vez más complejo y globalizado.  
La información y las tecnologías asociadas a ella se han convertido en activos críticos 
para cualquier empresa, tanto pública como privada y de cualquier sector. Así pues, las 
empresas tienen un gran interés en asegurarse de que los recursos tecnológicos que 
emplean cumplen con su cometido de forma efectiva y que su protección frente a 
errores o acciones maliciosas es correcta.  
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Se puede afirmar que la auditoría de los sistemas de información ya se ha desligado de 
la auditoría financiera y constituye un área de conocimiento con entidad propia que 
evoluciona muy rápidamente en conjunción con la llamada Sociedad de la Información.  
Se puede definir la auditoría informática como “el proceso de recoger, agrupar y 
evaluar evidencias para determinar si un sistema informatizado salvaguarda los activos, 
mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la 
organización y utiliza eficientemente los recursos.”(Piatini, M., 2001) 
Las auditorías informáticas pueden abarcar toda la organización o centrarse en un área 
o proceso determinado. Cualquiera que sea el alcance de una auditoría informática y 
del método utilizado, ésta se enfrentará a uno o más de los siguientes elementos 
tecnológicos: 
 Centros de datos 
 Redes 
 Telecomunicaciones 
 Sistemas operativos 
 Bases de datos 
 Sistemas de almacenamiento 
 Entornos virtualizados 
 Servidores Web y de aplicaciones 
 Paquetes de software 
 Interfaces de usuario 
 Dispositivos móviles 
 Entornos cloud 
La figura del auditor informático debe ser una persona con un conocimiento tanto de 
los métodos de auditoría general como de los específicos del área de aplicación. No 
existe una regulación que determine el camino formativo que un auditor informático 
debe seguir, por tanto se puede alcanzar el éxito como auditor informático siguiendo 
diferentes caminos, tal y como ilustra Stephen Gantz en su libro “Basics of IT Audit”: 
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Ilustración 1: Caminos para la formación de auditores informáticos. (Gantz, S., 2013) 
 
 
2.2. Auditoría interna y externa 
 
Hoy en día se pueden distinguir dos tipos de auditoría de SI que comparten 
características pero que se distinguen claramente por la naturaleza y alcance de sus 
funciones. Tanto la interna como la externa tienen un rol importante a la hora de 
asegurar la integridad y la validez de los datos en entornos informatizados. 
Auditoría interna 
El Institute for Internal Auditors la define formalmente como “Actividad de 
aseguramiento y consultoría independiente y objetiva diseñada para añadir valor y 
mejorar las operaciones de las organizaciones”. En este caso, personal interno de la 
organización desarrolla la actividad de auditoría para asegurar que la organización 
cumple con los criterios de calidad y los requerimientos legales que se han establecido. 
El auditor interno es el encargado de controlar día a día el funcionamiento de la 
empresa de acuerdo a las reglas y exigencias que se marcan desde la dirección. La 
correcta definición y seguimiento de los controles internos establecidos es la tarea clave 
a desarrollar por parte del auditor interno.  
Todos los estándares de auditoría establecen que un auditor debe desarrollar su 
actividad de forma objetiva e independiente. En este caso la objetividad debe 
mantenerse, aun cuando los intereses son comunes y en ocasiones puede haber 
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conflictos. A este respecto, la norma “UNE-EN ISO 19011:2012 Directrices para la 
auditoría de los sistemas de gestión” establece que Los auditores son independientes de 
la actividad que es auditada y están libres de sesgo y conflicto de intereses. Los 
auditores mantienen una actitud objetiva a lo largo del proceso de auditoría para 
asegurarse de que los hallazgos y conclusiones de la auditoría estarán basados sólo en 
la evidencia de la auditoría. Otras instituciones como ISACA o el ya mencionado 
Institute of Internal Auditors también hacen referencia al principio de imparcialidad 
del auditor interno. 
Stephen Gantz establece que los beneficios de las auditorías internas son los siguientes: 
 Soporte al gobierno de IT, gestión del riesgo y programas de cumplimiento. 
 Verificación de la adherencia de la organización a las políticas, procedimientos y 
estándares definidos internamente. 
 Satisfacer requerimientos para alcanzar o mantener los procesos de calidad, 
madurez y gestión. 
 Preparación anticipada para auditorías externas. 
 
Auditoría externa 
En este caso, la figura del auditor externo se representa mediante alguien ajeno a la 
organización que evaluará el cumplimiento de una serie de normas o requerimientos 
definidos externamente a la organización. Las organizaciones típicamente contratan 
servicios de auditoría externa para evaluar el cumplimiento de requisitos legales, de 
calidad o de certificación. Así pues, el auditor externo evaluará a la organización en un 
momento de tiempo determinado, mientras que el interno lo hacía en un periodo de 
tiempo continuado. Esta modalidad representa un segmento distinto dentro de los 
servicios profesionales ofrecidos por empresas especializadas cuyo negocio se basa en 
ofrecer servicios de auditoría a las empresas.  
Las auditorías externas son necesarias para las organizaciones ya que al superarlas, 
otros grupos de interés (clientes, proveedores y gobiernos) son conscientes de que se 
cumple con una u otra norma de calidad o requisito legal establecido. La credibilidad de 
las auditorías externas generalmente es mayor que en el caso de las internas, aun 
cuando se hayan utilizado los mismos procedimientos y criterios. 
Uno de los desafíos a los que se enfrenta un auditor externo cuando actúa en una 
organización, es el de tener acceso a todos los datos relacionados con la actividad 
implicada y asegurarse que esos datos son los correctos.  
 
2.3. Tipos de auditoría informática 
 
La enorme explosión de las tecnologías de la información y su implantación masiva 
tanto en las organizaciones como en las sociedades introducen constantemente nuevas 
áreas de actividad para los auditores de sistemas de información. El término auditoría 
informática se refiere al proceso de revisión de todo aquello en lo que un sistema 
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informático tenga un rol relevante. Con esta definición, el lector se podrá hacer una 
idea de que las áreas de actividad o tipologías relativas a la auditoría informática son 
muy amplias, por lo que tratar de hacer una clasificación rigurosa y completa 
probablemente acabe en fracaso. Antonio Minguillón, en su obra titulada “La auditoría 
de sistemas de información integrada en la auditoría financiera” del año 2010, obra 
galardonada con el VIII Premio de Investigación Mestre Racional recoge una posible 
clasificación basada en los objetivos fijados específicamente para cada auditoría. 
Algunos tipos posibles de auditorías informáticas son: 
Auditoría de la administración electrónica 
 Con la entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos aparece también la necesidad de auditar si las 
administraciones afectadas cumplen con la ley y en qué grado. Esta es un área reciente 
pero que puede suponer una importante fuente de trabajo en un futuro próximo. 
Auditoría de gestión de datos personales 
El artículo 96 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, estableció la obligatoriedad de realizar 
determinadas auditorías para los niveles de protección medio y alto. Actualmente, los 
datos de carácter personal (así como los no personales) suelen ser manejados por 
entornos informatizados por lo que este tipo de auditorías se ha convertido en una 
especialidad propia, principalmente llevada a cabo por auditores no vinculados al 
sector público. 
Auditoría forense 
Cuando existen sospechas de que se haya podido producir un fraude o una actuación 
ilícita sobre un dispositivo informático, existe la posibilidad de realizar investigaciones 
específicas para tratar de obtener evidencias, que después de ser analizadas ayudarán a 
esclarecer la naturaleza jurídica del acto investigado. Esta es un área que está cobrando 
importancia actualmente debido a que la forma en la que nos comunicamos involucra 
algún medio informático. Este tipo de actuaciones se realizan tanto por los cuerpos de 
seguridad del estado como por agentes privados.  
Auditoría de gestión 
Examen de un sistema informático para evaluar si los objetivos previstos al 
implementar el sistema han sido alcanzados efectivamente, con criterios de economía y 
eficiencia.  
Auditorías específicas sobre adquisición de equipos y sistemas 
Dada la complejidad y el elevado coste de desarrollo y adquisición de los sistemas 
informáticos que se implantan en grandes empresas  y/o gobiernos, este tipo de 
auditorías son realizadas con frecuencia tanto en el sector público como en el privado. 
El riesgo en este tipo de adquisiciones es elevado, así que auditando los requerimientos 
y necesidades de la organización es posible mitigarlos y que la adquisición sea acertada.   
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Auditoría de seguridad informática 
Como ya se ha comentado previamente, la información es un activo crítico para muchas 
organizaciones, por lo que asegurar que se mantiene la confidencialidad, la integridad y 
la disponibilidad tanto de los datos como de los sistemas constituye un área propia 
dentro del campo de auditoría de sistemas de información. Los sistemas informáticos 
presentan constantes vulnerabilidades y esto obliga a empresas e instituciones públicas 
a invertir grandes cantidades de recursos en asegurarlos. Esta área será en la cual se 
encuadrará la segunda parte del presente trabajo. 
Auditoría de aplicaciones informáticas/sistemas de información y 
auditorías limitadas sobre controles generales y de aplicación 
Análisis de las operaciones llevadas a cabo por un sistema informático para evaluar el 
grado de confianza que puede depositarse en las transacciones procesadas por el 
sistema.  
Auditoría de sistemas de información realizada en el marco de una 
auditoría financiera 
Aunque se sitúe como la última de la lista, no por ello debemos darle menos 
importancia a esta área, ya que así fue como nació el concepto de auditoría informática. 
La adopción generalizada de sistemas de información como base para la gestión de la 
información en las empresas ha requerido que se auditen estos sistemas de información 
para verificar que los datos que contienen son confiables de cara a efectuar una 
auditoría financiera.  
 
2.4. Principios deontológicos del auditor informático 
 
Ejercer la profesión de auditor informático conlleva la aceptación en todos los casos de 
una serie de principios deontológicos o códigos de conducta. El comportamiento 
profesional exigible a un auditor informático conlleva dos facetas (Mario Piatini, p 174) 
íntimamente ligadas. 
La primera corresponde a la aplicación de sus conocimientos técnicos con la finalidad 
de determinar, en base a los mismos, las condiciones de seguridad, fiabilidad y calidad 
de los medios, elementos o productos que conforman el sistema informático a auditar y 
recomendar las medidas que estime convenientes para su mejora. 
La segunda debe poner de manifiesto la aplicación de los fundamentos humanísticos 
que como persona y como profesional le son éticamente exigibles. 
La Asociación de auditores informáticos ISACA (Information Systems Audit and 
Control Association), establece un Código de Ética Profesional para guiar la conducta 
profesional y personal de los miembros y/o poseedores de certificaciones de la 
asociación. Las normas que rigen a los profesionales asociados a ISACA son las 
siguientes:  
Los miembros y los poseedores de certificaciones de ISACA deberán:  
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 1. Respaldar la implementación y promover el cumplimiento con estándares y 
procedimientos apropiados del gobierno y gestión efectiva de los sistemas de 
información y la tecnología de la empresa, incluyendo la gestión de auditoría, control, 
seguridad y riesgos.  
 2. Llevar a cabo sus labores con objetividad, debida diligencia y rigor/cuidado 
profesional, de acuerdo con estándares de la profesión.  
 3. Servir en beneficio de las partes interesadas de un modo legal y honesto y, al 
mismo tiempo, mantener altos niveles de conducta y carácter, y no involucrarse en 
actos que desacrediten su profesión o a la Asociación  
 4. Mantener la privacidad y confidencialidad de la información obtenida en el curso 
de sus deberes a menos que la divulgación sea requerida por una autoridad legal. 
Dicha información no debe ser utilizada para beneficio personal ni revelada a partes 
inapropiadas.  
5. Mantener la aptitud en sus respectivos campos y asumir sólo aquellas actividades 
que razonablemente esperen completar con las habilidades, conocimiento y 
competencias necesarias.  
 6. Informar los resultados del trabajo realizado a las partes apropiadas, incluyendo 
la revelación de todos los hechos significativos sobre los cuales tengan conocimiento 
que, de no ser divulgados, pueden distorsionar el reporte de los resultados.  
7. Respaldar la educación profesional de las partes interesadas para que tengan una 
mejor comprensión del gobierno y la gestión de los sistemas de información y la 
tecnología de la empresa, incluyendo la gestión de la auditoría, control, seguridad y 
riesgos.  
El incumplimiento de este Código de Ética Profesional puede acarrear una 
investigación de la conducta de un miembro y/o titular de la certificación y, en última 
instancia, medidas disciplinarias. 
 
2.5. Marco legal y normativo 
 
Actualmente, debido a la creciente complejidad de las organizaciones y de los sistemas 
de información presentes en ellas, el marco legal y normativo por el cual se rigen estas 
organizaciones es amplio y en ocasiones confuso. Las empresas deben cumplir con 
ciertos requerimientos de cara a posicionarse en un mercado determinado, ya sea 
porque lo exige la ley o porque los clientes y los proveedores lo demandan. Las 
empresas deben establecer planes de mejora continua y de innovación para ser 
competitivas y eso les conduce a la necesidad de evaluar si su gestión de las TI, su 
seguridad y sus riesgos son correctos.  
Dentro de este marco se engloban tanto requerimientos legales establecidos por las 
autoridades como requerimientos de mercado en forma de certificaciones y estándares 
de calidad. Todos estos requerimientos son susceptibles de ser auditados interna o 
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externamente para determinar el progreso y afrontar acciones de mejora. El marco de 
desarrollo del presente Trabajo final de Grado es la Comunitat Valenciana y el Estado 
Español, por lo que el resto del apartado se referirá a requerimientos aplicables dentro 
del mismo.  
En la siguiente tabla se enumeran algunos de los requerimientos que pueden conducir a 
la realización de una auditoría de sistemas de información en una empresa, ya sea 
como actividad única o como apoyo. 
 
Requerimiento Categoría Descripción 
LOPD Ley Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Tiene como objeto garantizar y proteger 
las libertades públicas y los derechos fundamentales 
de las personas físicas en lo que concierne al 




Ley Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. Esta ley 
confiere unos derechos concretos a los ciudadanos 
en lo referente a su forma de comunicarse con la 
Administración Pública. 
LSSI Ley Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico. Ley que 
regula las actividades de los proveedores de servicios 
a través de Internet 
ISO 9001 Norma Norma que determina los requisitos para un sistema 
de gestión de la calidad. 
ISO 14001 Norma Estándar internacional de gestión ambiental. 
ISO 20000 Norma Norma para gestión de servicios de TI 
ISO 27001 Norma Norma que especifica los requisitos para la 
implantación de un sistema de gestión de la 
seguridad de la información. 
ISO 19011 Norma Detalla los requisitos para la realización de 
auditorías de sistemas de gestión ISO 9001 e ISO 
14001. 
ISO 38500 Norma Norma que se aplica a los procesos de gestión de las 
TI en todo tipo de organizaciones. Proporciona una 
serie de principios para que la dirección de las 
organizaciones los utilices al evaluar, dirigir y 
monitorear el uso de las TI.  
ITIL Framework Modelo de buenas prácticas ampliamente aceptado a 
nivel mundial para la gestión de servicios de TI. 
COBIT Framework Framework desarrollado por ISACA dirigido al 
control y gestión de los sistemas de información en 
las empresas. El presente trabajo hará uso de COBIT 
como metodología de trabajo debido a la amplia 
aceptación y prestigio de que dispone a nivel global. 
  
Esta tabla no pretende ser una relación completa de requerimientos influyentes a la 
hora de realizar una auditoría de sistemas de información, sino una mera referencia a 
los puntos más importantes en el entorno actual. Todas las referencias anteriores 
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pueden constituir el alcance de una auditoría de sistemas de información y por tanto 
son relevantes para el marco de este trabajo.  
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3. Proceso de auditoría informática  
 
La auditoría informática es un proceso complejo que contempla una gran variedad de 
diferentes escenarios. Pese a ello, existen metodologías, marcos de trabajo y/o 
estándares para guiar el proceso de auditoría. Todas estas guías tienen algunos 
aspectos en común y uno de ellos es la descomposición del proceso en fases o etapas. 
Generalmente se habla de planificación, ejecución y conclusión o presentación del 
informe de auditoría. A menudo se usan diferentes nombres más o menos acertados 
para designar estos pasos, pero el concepto subyacente suele ser idéntico. Stephen 
Gantz contempla una fase adicional al proceso que es la de respuesta a los hallazgos, en 
la que el auditor elabora un plan de acciones correctoras para la organización auditada. 
Otros autores consideran que esta etapa queda fuera del ámbito de la auditoría y entra 
en el campo de la consultoría por lo que se tendría que desarrollar de forma separada. A 





Como todo proyecto de envergadura, la planificación siempre es el primer paso a 
seguir. Esta etapa suele ser crítica en la mayoría de los casos y habitualmente es 
aceptado el hecho de que con una correcta planificación se pueden alcanzar los 
objetivos, mientras que sin ella el proyecto tiene pocas posibilidades de ser exitoso. La 
planificación engloba todas las actividades necesarias para asegurarse de que la 
auditoría satisface los objetivos de la organización. El conjunto de estas actividades se 
plasmarán en un plan de auditoría. Este plan contendrá, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
1. Alcance. Definir el alcance es importante ya que marcará los objetivos y las 
áreas funcionales, procesos, departamentos o localizaciones de la organización a 
auditar. Este trabajo se debe hacer conjuntamente con el cliente o el demandante.  
2. Objetivos. Deben quedar claros cuáles son los objetivos de la auditoría. Una 
correcta definición de objetivos facilita el trabajo de planificación posterior y permite 
asegurarse de que la auditoría verificará el correcto funcionamiento de las áreas 
definidas. 
3. Contexto. Se definirá el entorno tecnológico en el cual se va a desarrollar la 
actividad. 
4. Calendario y recursos. Se definirá un calendario identificando hitos en los cuales 
el trabajo se revisará y los recursos a utilizar durante el proceso. 
5. Metodología de trabajo. En este punto se especifica la metodología de trabajo 
que se usará durante el proceso. Suele adoptarse una de las ya definidas por algún 
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organismo reconocido y aceptadas mundialmente, como por ejemplo el framework 




Esta etapa central se basa en desarrollar el trabajo de auditoría, ejecutando los 
controles, entrevistas y análisis pertinentes a los elementos o miembros de la 
organización indicados para posteriormente compararlos con los requisitos o criterios 
de referencia para poder emitir el informe de conclusiones. Esta tarea consiste en 
encontrar y recolectar evidencias in situ para posteriormente analizarlas.  
La tarea de recolección de evidencias puede ser ardua y siempre debe desarrollarse 
teniendo en cuenta el alcance y objetivos de la auditoría. Los procesos, sistemas o 
elementos examinados deben ser aquellos que nos puedan conducir a la evidencia, sin 
excederse en exámenes no oportunos que puedan violar los acuerdos establecidos con 
la organización. El proceso de obtención de evidencias debe quedar documentado en 
todo momento, siendo en algunos casos necesaria la presencia de un fedatario público 
que verifique que no se han manipulado las fuentes. Esto sucede por ejemplo en 
auditorías forenses dónde el proceso de obtención de evidencias es muy delicado y se 
debe ser muy transparente si se quiere defender un informe posterior ante un juez. En 
las guías de auditoría que se detallan en la ISO 19011 (Directrices para la auditoría de 
los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental) se identifican muchas fuentes de 
información que los auditores pueden seleccionar para la obtención de evidencias. Se 
destacan como fuentes de información documentos, entrevistas con el personal 
adecuado, observación directa, aplicaciones software y test de simulación. En el caso de 
enfrentarse a volúmenes de datos que excedan la capacidad de procesamiento del 
equipo auditor se pueden realizar muestreos significativos para tratar de obtener las 
evidencias. Esto puede reducir el coste notablemente pero también puede ser peligroso 
por lo que el equipo debe asegurarse de que las técnicas de muestreo garantizan la 
representatividad del conjunto global de datos.  
Posteriormente, con las evidencias recolectadas y debidamente custodiadas, el equipo 
auditor procederá al análisis en el cual se aplicarán los métodos y las técnicas 
necesarias para poder evaluar en qué medida se han cumplido o no los objetivos 
marcados para la auditoría. Los auditores deberán describir los métodos analíticos 
usados para evaluar la información recolectada. En este paso, el uso de herramientas 
CAAT (Computer Assisted Audit Techniques) permite al auditor analizar de forma 
automática grandes cantidades de datos para buscar excepciones o anomalías, análisis 
de archivos log, realizar muestreos o probar el cumplimiento de controles y 
procedimientos. Del análisis de la información se desprenderán los hallazgos y las 







Para finalizar el proceso, el auditor escribirá y remitirá al cliente un informe de 
auditoría que contenga todo lo mencionado anteriormente y los hallazgos y 
conclusiones alcanzadas. La mayoría de guías y metodologías diferencian entre 
hallazgos y conclusiones de auditoría. Los hallazgos corresponden directamente a los 
criterios de auditoría e indican el cumplimiento o no de dichos criterios. Las 
conclusiones son formuladas a partir de los hallazgos, la experiencia y el conocimiento 
del auditor mediante un proceso de razonamiento.  Entre las conclusiones se pueden 
encontrar acciones correctivas propuestas a la organización, oportunidades 
recomendadas para alcanzar algún propósito interesante o recomendaciones para 
mitigar algún riesgo detectado. En el informe se suelen detallar las debilidades 
detectadas ya que suele ser lo más apreciado, aunque enfatizar los puntos fuertes de la 
organización también entra dentro del trabajo de auditoría. Al presentar los resultados 
es importante identificar el marco de referencia utilizado en la auditoría para evitar 
componentes de subjetividad en las conclusiones. Como escribe Antonio Minguillón no 
es lo mismo decir “La gestión de contraseñas no es adecuada” que “la gestión de 
contraseñas no es conforme con la norma ISO 27000 sobre seguridad de la 
información”. 
Normalmente los informes de auditoría incluyen información sensible y confidencial 
que la organización no desea que se haga transmita a terceros por lo que se debe tener 
especial cuidado en el tratamiento de estos documentos. Opcionalmente, a la entrega 
del informe final de auditoría se puede iniciar un trabajo de implantación y 
seguimiento de acciones correctivas a cargo del mismo equipo o de otros profesionales. 
La finalidad de esta tarea es mejorar los procesos de la organización y mitigar riesgos o 
amenazas detectadas. 
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4. Organizaciones y marcos de 
referencia 
 
Ya se ha mencionado la multitud de dimensiones que una auditoría informática puede 
comprender y este hecho, junto con la complejidad y volumen de las empresas de hoy 
en día ha propiciado que numerosas entidades relacionadas con el tema aparezcan 
tanto a nivel nacional como internacional. No existe una aproximación a la auditoría 
que se considere la mejor o la más adecuada y que funcione perfectamente para todos 
los casos. Cada organización tiene que escoger de entre una amplia variedad la 
aproximación para la gestión y control de sus sistemas de información dependiendo de 
su naturaleza, madurez, sector y ámbito de actuación y siempre con la idea de alinear 
las tecnologías de la información con sus procesos de negocio.  
Algunas empresas prefieren centrarse en un único marco de trabajo para la auditoría, 
mientras que otras consideran que para cada área un conjunto de protocolos u otros 
son los más indicados.  
En el presente capítulo se presentan algunas de las metodologías de trabajo que 
influyen en la auditoría informática, junto con las organizaciones de origen. 
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Ilustración 2: Metodologías y marcos de trabajo. (Gantz, S., 2013) 
 
4.1. COBIT 5 
 
La auditoría informática juega un papel esencial de apoyo en el gobierno de las TI, 
ayudando a los equipos directivos de las empresas a asegurar que sus activos 
tecnológicos, procesos y servicios operan según las previsiones de acuerdo a los 
objetivos y metas establecidas por la organización. Aunque todas las organizaciones 
aplican algún método explícito o implícito para el gobierno de sus sistemas de 
información, no todas eligen adoptar un marco de trabajo formal que les ayude a 
estructurar y definir una política efectiva de gobierno y gestión de TI.  
Control Objectives for Business and Related Information Technology (COBIT) fue 
originalmente desarrollado por ISACA en 1996 y ha sido ampliado y actualizado varias 
veces hasta el lanzamiento de la versión 5 en 2012. COBIT 5 tiene una perspectiva 
integradora ya que combina los principios clave de la versión 4.1 con otros marcos de 
trabajo específicos de ISACA como VAL IT (centrado en Inversiones de negocio de TI), 
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Risk IT (centrado en gestión del riesgo), ITAF (IT Assurance Framework) y BMIS 
(Business Model for Information Security), así como elementos de ITIL y de varias 
normas ISO. 
Este modelo es uno de los más ampliamente utilizados para el gobierno de los sistemas 
de información, incluyendo la gestión de controles internos usados para satisfacer los 
requerimientos legales establecidos. Su jerarquía de principios, catalizadores y 
procesos provee una base sólida para la realización de auditorías informáticas en las 
organizaciones que lo implementan. 
El marco COBIT 5 se construye sobre 5 principios básicos clave para el gobierno y la 
gestión de las TI empresariales: 
 
Ilustración 3: Principios de COBIT 5 (COBIT 5, 2012) 
 
1. Satisfacer las necesidades de las partes interesadas 
Todas las empresas tienen stakeholders (grupos de interés) a los que satisfacer y 
por tanto las empresas deben crear valor para todos ellos manteniendo un 
equilibrio entre beneficios, costes, riesgos y recursos. COBIT 5 provee procesos y 
catalizadores que permiten a las empresas a crear valor de negocio mediante el uso 
de TI.  
2. Cubrir la empresa extremo a extremo 
COBIT 5 integra el gobierno y la gestión de TI dentro del gobierno corporativo. La 
información y las tecnologías relacionadas son tratadas como cualquier otro activo 
de la empresa, por tanto se definen procesos a nivel de toda la empresa y no solo de 
la función de TI. 
3. Aplica un marco de referencia único integrado 
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COBIT 5 se alinea a alto nivel con otros estándares y marcos de trabajo relevantes 
permitiendo que pueda usarse como marco principal para el gobierno y gestión de 
las TI en la empresa. 
4. Hacer posible un enfoque holístico 
Para que el gobierno y la gestión de las TI en la empresa sea efectivo y eficiente se 
requiere de un enfoque holístico que tenga en cuenta varios componentes 
interactivos. COBIT 5 define siete categorías de catalizadores (enablers) que apoyan 
la implementación de un sistema de gobierno y gestión global para las TI de la 
empresa.  
 
Ilustración 4: Catalizadores en COBIT 5 (COBIT 5, 2012) 
5. Separar el gobierno de la gestión 
En COBIT 5 se realiza una clara distinción entre gobierno y gestión. Estas dos 
disciplinas engloban diferentes tipos de actividades, requieren estructuras 
corporativas diferentes y sirven para diferentes propósitos.  
El gobierno es la actividad que desempeña generalmente el consejo de 
administración de las empresas y que tiene como objetivos establecer los planes 
operativos de la empresa para que las metas corporativas se alcancen. 
La gestión es la actividad encargada de planificar, ejecutar y controlar las 
actividades que se llevarán a cabo de forma alineada con la dirección establecida 
por el cuerpo de gobierno para alcanzar las metas empresariales. La gestión suele 
ser responsabilidad de la dirección ejecutiva de la empresa.  
COBIT 5 no se ha definido con carácter prescriptivo pero si defiende que las empresas 
implementen procesos tanto para el gobierno como para la gestión de forma que las  
áreas fundamentales queden cubiertas. El marco de trabajo propone un modelo de 
referencia de procesos que define y detalla varios procesos de gobierno y de gestión. En 
el modelo se encuentran todos los procesos que habitualmente se encuentran presentes 
en las empresas relacionados con las actividades de TI. Cada empresa puede hacer 
servir este modelo de procesos y adaptarlo a sus características particulares, 
implantando aquellos procesos que le resulten convenientes. Obviamente las empresas 
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grandes requerirán de un mayor número de procesos que las pequeñas y su 
complejidad también será mayor, pero todas ellas podrán utilizar COBIT 5 como guía.  
El modelo de referencia de procesos de COBIT 5 divide los procesos en dos dominios 
principales: 
 Gobierno: Contiene cinco procesos y dentro de cada proceso se definen 
prácticas de evaluación, orientación y supervisión.  
 Gestión: Contiene cuatro dominios en consonancia con las áreas de 
responsabilidad de planificar, construir, ejecutar y supervisar (Plan, Build, Run 
and Monitor - PBRM). Estos dominios son una evolución de la estructura de 
procesos de COBIT 4.1. Los cuatro dominios son los siguientes: 
o Alinear, Planificar y Organizar (Align, Plan and Organise, APO) 
o Construir, Adquirir e Implementar (Build, Acquire and Implement, BAI) 
o Entregar, dar Servicio y Soporte (Deliver, Service and Support, DSS) 
o Supervisar, Evaluar y Valorar (Monitor, Evaluate and Assess, MEA) 
 
Ilustración 5: Áreas clave de Gobierno y Gestión en COBIT 5 (COBIT 5, 2012) 
 
4.2. ISO 20.000-1:2011 
 
La serie de normas ISO/IEC 20000 - Service Management es la familia de normas 
publicada por la International Organization for Standarization (ISO) para la gestión del 
servicio de TI y su primera edición se remon0ta a diciembre de 2005. La serie proviene 
del conjunto de normas BS 15000, desarrolladas por la entidad de normalización 
Británica (British Standards Institution) y se estructura en varias partes. Las 
principales son las siguientes: 
 Parte 1: ISO/IEC 20000-1:2011 - Requisitos de los sistemas de gestión de 
servicios. 
 Parte 2: ISO/IEC 20000-2:2012 - Guía de implementación de los sistemas de 
gestión de servicios. 
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 Parte 3: ISO/IEC TR 20000-3:2012 - Guía en la definición del alcance y la 
aplicabilidad. 
 Parte 4: ISO/IEC DTR 20000-4:2010 - Modelo de referencia de procesos.  
 Parte 5: ISO/IEC TR 20000-5:2013 – Plan de implementación para la 20000-1. 
La parte 1 es la norma de referencia que establece los requisitos que los Sistemas de 
Gestión de Servicios de TI (SGS) deben alcanzar para lograr su alineación con las 
necesidades de negocio y con los requisitos de los clientes, asegurando una gestión 
óptima de los costes y la seguridad en la entrega del servicio.  
La ISO 20000-1 se puede implantar en empresas de todo tipo de sector y tamaño, 
siempre que se realicen y exploten servicios de TI de forma externa o incluso de forma 
interna. La motivación de una empresa para adoptar las consideraciones de la norma 
puede venir por el deseo de ofrecer un servicio eficiente, consistente y fiable a la vez que 
rentable.  
Al igual que sucede con otras normas de Gestión de Sistemas (Calidad, Medioambiental 
o Seguridad de la Información) la implantación de la norma requiere al prestador del 
servicio la definición y el modelado de sus procesos internos y la adopción de una 
cultura que promueva la mejora continua en la empresa 
Como es habitual en muchas de las normas ISO, se emplaza a la organización a seguir 
la metodología conocida como Ciclo de Deming o Ciclo PDCA para todas las partes del 
SGS, así como para los servicios.   
 
Ilustración 6: Ciclo PDCA 
Esta metodología, de forma resumida, se compone de cuatro etapas (PLAN, DO, 
CHECK, ACT) y su significado es el siguiente: 
 Planificar (PLAN): Establecer, documentar y acordar el Sistema de Gestión del 
Servicio.  
 Hacer (DO): Implementar y operar el SGS para los procesos definidos. 
 Verificar (CHECK): medir, monitorizar y revisar de forma formalizada el SGS 
contra las políticas y objetivos determinados por la empresa, así como informar 
de los resultados obtenidos. 
 Actuar (ACT): Tomar las medidas que se estimen oportunas para mejorar de 
forma continua el comportamiento y la eficacia del SGS. 
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La ISO 20000-1 es la norma de gestión del servicio de TI que se puede implantar y 
certificar, por lo que está sujeta también a auditorías de cumplimiento. Se ha 
considerado que la presente norma debía formar parte del presente trabajo ya que es 
auditable y un referente a nivel mundial en el área de la gestión de servicios de TI.  
Cabe mencionar que la norma ISO 20000-1 está fuertemente alineada con otro de los 
marcos de trabajo muy populares en el mundo empresarial actual y que es ITIL. Ambas 
comparten el objetivo principal de implantar un SGS eficaz en la empresa para 
gestionar la provisión del servicio. La decisión de considerar para el presente trabajo 
uno respecto al otro se basa en el hecho de que ITIL no es una norma internacional 
certificable. 
 
4.3. ISO 27:002:2013 
 
La siguiente norma internacional seleccionada es la ISO 27002. Pertenece a la serie de 
normas ISO 27000, dedicadas a establecer un marco para la gestión de la seguridad de 
la información en organizaciones de cualquier tamaño y sector. Este conjunto de 
normativas ha sido desarrollado, a semejanza con la mencionada anteriormente, por 
ISO (International Organization for Standardization) e IEC (International 
Electrotechnical Commission) y la primera versión fue publicada en el año 2005.  
Los orígenes de la norma se remontan al año 1995 con la publicación por parte del BSI 
Británico de su norma Bs 7799 parte 1, que definía un código de buenas prácticas para 
la gestión de la seguridad de la información. En el año 1999 fue lanzada la segunda 
parte de la misma norma en la que se definió por primera vez los requisitos para la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI, o 
ISMS en inglés).  
La organización ISO adoptó la primera parte de la norma para la publicación de la ISO 
17799 en el año 2000. Finalmente, tras sucesivas actualizaciones de las normas por 
parte de ambas entidades, ISO publicó la ISO 27001 en el año 2005 y poco después se 
cambió el nombre de la ISO 17799 para pasar a denominarse ISO 27002, con lo que 
nació la familia de normas dedicadas a la gestión de la seguridad de la información.  
Desde entonces, el conjunto de normas de esta serie ha ido ampliándose 
progresivamente para cubrir los numerosos ámbitos de aplicación relacionados con la 
seguridad de la información. La evolución vertiginosa de las tecnologías de la 
información y la aparición de nuevos ámbitos donde la seguridad es un reto para las 
organizaciones ha motivado que esta sea una amplia familia normativa que debe ser 
continuamente revisada y a la que se incorporen nuevos miembros regularmente. A 
continuación se presentan algunas de las principales normas de la serie, sin pretender 
hacer un análisis extensivo de las mismas: 
NORMA* DESCRIPCIÓN 
UNE-ISO 27000:2014 
Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 




Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 
Requisitos. 
UNE-ISO 27002:2009 
Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. 
Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad 
de la información. 
Existe una versión más reciente publicada en 2013 que 
todavía no ha sido publicada en Español 
ISO 27003:2010 
Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Guía 
de implementación para los sistemas de gestión de la 
seguridad de la información 
ISO 27004:2009 
Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Guía 
para la medición de los sistemas de gestión de la seguridad 
de la información. 
ISO 27005:2011 
Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. 
Gestión de riesgos de la seguridad de la información.  
ISO 27006:2011 
Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. 
Requerimientos para entidades proveedoras de auditorías y 
la certificación de los sistemas de gestión de la seguridad de 
la información. 
ISO 27007:2011 
Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. 
Buenas prácticas para la auditoría de los sistemas de gestión 
de la seguridad de la información.  
ISO 27013:2012 
Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Guía 
para la implementación integrada de las normas ISO 27001 
e ISO 20000-1. 
* Las versiones con el epígrafe UNE corresponden con las publicadas en España por 
AENOR. El resto no ha sido publicado en español. Fuentes (www.aenor.es, 
www.iso.org)  
Adicionalmente, tanto ISO como IEC trabajan en la actualidad en el desarrollo de 
nuevas normativas dentro del área de la seguridad de la información para alinearse con 
las últimas tendencias tecnológicas existentes. Así, se están preparando textos que 
cubran áreas tan importantes hoy en día como los sistemas en la nube (27017), 
detección de intrusos y sistemas de protección (27039), seguridad en el 
almacenamiento digital (27040) o análisis e interpretación de evidencias digitales 
(27042).  
Toda la familia normativa se apoya en dos de ellas como referencias principales, y son 
la ISO 27001 y la 27002. La primera corresponde con la norma que se implanta en las 
organizaciones y la que está sujeta a auditorías de cara a obtener y mantener la 
correspondiente certificación. En ella se definen los requisitos necesarios para 
implantar en cualquier organización un sistema de gestión de la seguridad de la 
información que ayude a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
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la información. La norma establece que las organizaciones deben definir unos objetivos 
de seguridad alineados con la estrategia corporativa y se debe llevar a cabo un proceso 
de apreciación y tratamiento de los riesgos.  
Adicionalmente, la norma ISO 27002 establece un conjunto de controles de seguridad 
de la información que sirven como guía para la mitigación de los riesgos apreciados 
durante el análisis de riesgos. Así, en la última versión de la norma publicada en 2013 
se definen un total de 114 controles agrupados en 14 bloques. 
Para el presente trabajo se ha escogido la norma ISO 27002:2013 como norma, dado 
que dispone de controles mapeables.  
 
4.4. PMBOK 5 
 
PMBOK es una Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos y proporciona 
una completa colección de pautas o buenas prácticas para la dirección de proyectos. 
Este marco de trabajo es publicado y mantenido por el Project Management Institute 
(PMI). La primera versión fue publicada en el año 1996 y desde entonces, el estándar 
ha ido evolucionando hasta alcanzar la quinta edición en 2013.  
 
Ilustración 6: PMBOK5 
Este documento contiene el estándar, reconocido internacionalmente por entidades 
como ANSI (www.ansi.org) o el IEEE (www.ieee.org), y en él se describen las normas, 
métodos, procesos y prácticas para ejercer la profesión de director de proyectos en 
organizaciones. Así pues, el PMI dispone de diversas certificaciones profesionales 
mundialmente reconocidas entre la que destaca PMP (Project Management 
Professional).  
Según define PMI en la quinta edición de PMBOK, un proyecto se define como “un 
esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 
único”.  Para un proyecto se deben definir unos objetivos a alcanzar dentro de un plazo 
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acotado temporalmente. En el ámbito de las tecnologías de la información, se utiliza el 
término de proyecto para gestionar, a modo de ejemplos, la implantación de normas o 
la auditoría de sistemas de información.  
Cabe destacar que dentro de la nomenclatura utilizada por PMBOK se hace referencia a 
portafolios, programas y proyectos. Entender estos conceptos es importante para 
trabajar siguiendo las buenas prácticas definidas por el marco de trabajo. La imagen 
posterior trata de ilustrar estos conceptos: 
 
Ilustración 7: Portafolios, programas y proyectos según PMBOK (PMBOK5)  
A grandes rasgos, un portafolio lo forman un conjunto de proyectos o programas que se 
gestionan en forma de grupo para alcanzar determinados objetivos estratégicos. Por el 
contrario, un programa se puede entender como una línea de trabajos dentro del 
ámbito de un portafolio y un proyecto es una unidad individual dentro de un programa 
o portafolio.  
Así pues, la guía del PMBOK constituye el estándar para dirigir todo tipo de proyectos 
mediante la aplicación de un conjunto de buenas prácticas organizadas en diez áreas de 
conocimiento y cinco grupos de procesos. Dentro de cada área de conocimiento se 
definen hasta un total de 47 procesos.  
Puesto que en el presente trabajo estamos tratando de establecer un marco de trabajo 
para la realización de auditorías integradas a sistemas de información, se ha 
considerado la necesidad de incluir los controles (o procesos)  definidos en PMBOK 
para dotar a la herramienta de un componente enfocado a proyecto. Dada la magnitud 
que puede tener la aplicación de la herramienta, es necesario que la metodología 
utilizada esté alineada con las mejores prácticas en la gestión de proyectos.  
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4.5. CMMI-DEV 1.3 
 
El modelo de integración de madurez de capacidades, más conocido por sus siglas en 
inglés CMMI (Capability maturity model integration) es un conjunto de buenas 
prácticas cuyo objetivo es ayudar a las organizaciones a mejorar sus procesos. El marco 
de trabajo es mantenido y publicado por el Software Engineering Institute (SEI) a 
través de equipos de trabajo  provenientes de gobiernos y organizaciones privadas.  
El modelo más conocido es el CMMI-DEV, aunque no se trata del único modelo 
publicado ya que también existen otros marcos de trabajos como CMMI para la 
adquisición y CMMI para los servicios. La evolución de las publicaciones, con sus 
diferentes versiones se muestra en la gráfica siguiente: 
 
Ilustración 8: Historia de los CMM. (CMMI-DEV V1.3) 
  
Sin duda, el modelo más conocido es el CMMI-DEV, cuyo propósito general es 
“proporcionar un conjunto completo e integrado de guías para desarrollar productos y 
servicios” según se indica en el propio documento oficial publicado. Según datos del 
SEI de septiembre de 2011, España es el país europeo con más empresas evaluadas 
según CMMI y en cuarta posición mundial, únicamente por detrás de China, Estados 
Unidos e India.  
La motivación existente tras la publicación de este marco de trabajo es dar un enfoque 
sistemático ante los problemas a los que se enfrentan las empresas que desarrollan 
productos o servicios de TI. Según el propio modelo expone, otros marcos de trabajo 
cubren únicamente algunas partes específicas de las actividades de gestión de TI y 
dejan algunos huecos sin tratamiento, huecos que pretenden cubrir mediante buenas 
prácticas  que tratan las actividades de desarrollo aplicadas a productos y servicios.  
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CMMI tiene un fuerte enfoque en los procesos y en la mejora de los mismos, y fruto de 
ello han definido tres dimensiones consideradas como críticas. Estas corresponden con 
las personas, los procesos y el equipamiento. De forma gráfica, estas tres dimensiones 
se representan de la siguiente manera: 
 
Ilustración 9: Las tres dimensiones críticas de CMMI. (CMMI-DEV V1.3) 
El modelo CMM se centra en mejorar los procesos y para ello se definen los elementos 
considerados esenciales para mejorar la eficacia, así como un camino evolutivo que la 
entidad puede seguir para mejorar y alcanzar un alto grado de madurez en sus 
actividades, lo que le proporcionará calidad y eficacia mejorada. Entre las prácticas 
incluidas en el modelo, se incluyen consideraciones acerca de la gestión de proyectos, 
gestión de procesos, ingeniería de sistemas, hardware o software, así como otros 
procesos de soporte.  
La arquitectura del modelo está basada en la definición de áreas de proceso. En total 
existen 22 áreas de proceso y para cada una de las cuales se incluyen prácticas, que 
pueden ser genéricas o específicas. Las prácticas genéricas se encuentran en todas las 
áreas de proceso, mientras que las específicas como su nombre indica solo se definen 
para un área concreta.  
Para la evaluación de una organización contra el presente modelo se definen varias 
etapas o niveles, organizadas en dos grupos. Mientras los niveles de capacidad se 
refieren a la consecución de la mejora de los procesos en áreas de proceso individuales, 
los niveles de madurez son un medio para mejorar los procesos mediante la 
implantación de un conjunto de áreas de proceso. En la gráfica posterior se muestran 
los 4 niveles de capacidad y los 5 niveles de madurez.  
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Ilustración 10: Niveles de madurez. (CMMI-DEV V1.3) 
El nivel de madurez es lo que comúnmente se utiliza para medir el grado de 
implantación del modelo en una organización y por tanto está sujeto a auditorías. Un 
nivel de madurez se alcanza cuando se demuestra cumplimiento satisfactorio en un 
grupo de áreas de proceso determinado. Las reglas siguientes son, de modo resumido, 
las que determinan el nivel de una organización según el modelo CMMI-DEV V1.3:  
 Para lograr el nivel de madurez 2, todas las áreas de proceso asignadas al nivel 
de madurez 2 deben lograr el nivel de capacidad 2 o 3. 
 Para lograr el nivel de madurez 3, todas las áreas de proceso asignadas a los 
niveles de madurez 2 y 3 deben lograr el nivel de capacidad 3. 
 Para lograr el nivel de madurez 4, todas las áreas de proceso asignadas a los 
niveles de madurez 2, 3 y 4 deben lograr el nivel de capacidad 3. 
 Para lograr el nivel de madurez 5, todas las áreas de proceso deben lograr el 
nivel de capacidad 3. 
Dado que este marco es ampliamente conocido en el sector de las tecnologías de la 
información y que, de algún modo se complementa con los demás presentados 
anteriormente, se ha considerado su inclusión en el presente trabajo. 
  
 35 
5. Mapeo de controles 
 
5.1. Referencias anteriores 
 
Una de las principales motivaciones que han habilitado la consecución del presente 
trabajo, imponiéndose esta idea sobre otras igualmente válidas, ha sido el no encontrar 
publicaciones o estudios especializados que aborden el mapeo de controles entre los 
referentes normativos en materia tecnológica.  
Obviamente, la idea subyacente al presente trabajo y la problemática de la realización 
de auditorías integradas no es propia, por lo que existen publicaciones anteriores que 
tratan el tema. No obstante, estas publicaciones se encuentran desfasadas, haciendo 
referencia a versiones antiguas de los marcos de trabajo o normativas por lo que no 
resultan válidas en la actualidad como metodología de trabajo, siendo necesaria su 
actualización.  
Este trabajo pretende cubrir, desde la humildad del autor, el vacío motivado por las 
sucesivas actualizaciones de las normas de referencia, pero antes de presentar el 
trabajo realizado se estima conveniente hacer referencia los trabajos previos que se 
encuentran a disposición de todo aquel que lo necesite.  
La organización ISACA dispone dentro de su amplio catálogo de publicaciones de 
varios libros dedicados al mapeo de COBIT, su marco de trabajo para el gobierno y la 
gestión de TI, con respecto a otros estándares y normas internacionales. Estas 
publicaciones están disponibles a través del knowledge Center de su página web 
(www.isaca.org). Varios de estos trabajos previos han servido como base documental y 
como inspiración para el desarrollo del presente Trabajo Final de Grado. 
El primero de ellos es el libro titulado “Aligning CobiT® 4.1, ITIL® V3 and ISO/IEC 
27002 for Business Benefit”, publicado en el año 2008 por el IT Government Institute. 
Este instituto fue impulsado en 1998 por ISACA y su principal objetivo es ayudar a las 
organizaciones a generar valor a través de una gestión y de un gobierno eficaz de los 
sistemas de información.   
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Ilustración 11: Mapeo previo de COBIT5 
El objetivo perseguido por la publicación es alinear las mejores prácticas contenidas 
tanto en COBIT 4.1, la versión antecesora a la actual,  con ITIL v3 y la ISO 27002:2005 
que como ya se ha comentado en secciones previas ha sido desplazada por la versión 
del 2013.  
El mapeo de controles que propone el libro está enfocado a alto nivel, sin entrar en 
detalles de la exactitud de la correspondencia y puede constituir una herramienta útil 
no para la realización de una auditoría sino más bien para la implantación conjunta de 
las normas.  
En este caso, la única distinción que se realiza para diferenciar el tipo de mapeo se basa 
en dos casos: 
a. Para cada control, si el texto se muestra en negrita se debe entender que ese 
marco provee la cobertura más amplia para el área de control. A continuación se 




Ilustración 12: Ejemplo de mapeo cobertura amplia.  
 
b. Para cada control, si el texto se muestra en cursiva se debe entender que 
proporciona alguna cobertura, sin llegar a ser extensiva. Se reproduce un 
ejemplo a continuación:  
 
 
Ilustración 13: Ejemplo de mapeo cobertura menor. 
 
 Cabe mencionar que se ha mapeado toda buena práctica o control que hace alguna 
referencia, por leve que esta sea. Esta estrategia es útil dependiendo de los resultados 
que se pretendan alcanzar. Para el caso concreto de una auditoría de sistemas de 
información, la inclusión de tantas referencias resultaría en una herramienta de trabajo 
demasiado compleja y costosa de revisar, por lo que no resulta un mapeo eficaz para el 
propósito perseguido en el presente trabajo, más aún cuando las versiones de COBIT y 
de ISO 27002 no son las actualmente vigentes.  
La segunda de las publicaciones es el libro análogo al anterior titulado “COBIT® 
Mapping: Mapping of ISO/IEC 20000 With COBIT® 4.1” y publicado en el año 2011 
por ISACA. El libro propone un mapeo de controles entre COBIT 4.1 y la versión de 
2005 de la norma ISO 20.000. Desgraciadamente para ISACA y para los muchos 
contribuyentes que colaboraron en su redacción, la norma ISO 20000 fue revisada y 
actualizada en el mismo año de publicación del libro, por lo que su periodo de vigencia 
se vio reducido a unos pocos meses.  
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Ilustración 14: Mapeo previo COBIT-ISO2000 
En este caso el mapeo se presenta en dos niveles. El primero de ellos es una 
correspondencia a alto nivel, comparando los objetivos que se desprenden de la ISO 
20000 con los controles de COBIT y el segundo es un mapeo mucho más detallado. 
A modo de resumen, en el libro se presenta el gráfico posterior en el que se puede 
observar el grado de intensidad de las correspondencias entre las normas.  
 
Ilustración 15: Intensidad del mapeo COBIT-ISO20000 
Posteriormente, para el mapeo detallado se utiliza una escala que se ha considerado 
óptima, por lo que se ha adaptado para el desarrollo del presente trabajo, tal y como se 
detalla en el apartado 5.3 de este documento. En este caso distinguen 3 niveles de 
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mapeo que se corresponden con las siglas E (Exceed), A (Addressed) y C (Covered). 
Posteriormente se explicará con más detalle el significado de los términos.  
El resultado del mapeo que se presenta en el libro es una completa tabla con todos los 
puntos de la norma y sus correspondencias con COBIT. Esta herramienta propuesta sí 
que resultaría válida para la realización de una auditoría de sistemas de información, 
salvando el hecho de que las dos normas referidas han evolucionado a versiones más 
actuales.  
Seguidamente, la tercera de las publicaciones de referencia para el presente trabajo 
corresponde con el libro titulado “COBIT® Mapping: Mapping of CMMI® for 
Development, V1.2, With COBIT® 4.1” publicado en 2011 por ISACA. Este libro, al 
igual que el anterior, pertenece a una serie de publicaciones con mapeos de COBIT con 
algunos marcos de trabajo relevantes. En este caso concreto, se mapea COBIT 4.1 con 
CMMI para el desarrollo en su versión 1.2. 
 
Ilustración 16: Mapeo previo COBIT-CMMI 
De forma similar a la descrita para el caso anterior, en este caso también se presenta un 
mapeo a alto nivel de ambos marcos de trabajo para posteriormente desarrollar un 
mapeo detallado de controles.  
La metodología utilizada para el mapeo es la misma que se presentó en el caso anterior, 
y que como ya se ha comentado, se utilizará para el desarrollo de los mapeos 
contenidos en este estudio.  
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Ilustración 17: Intensidad del mapeo COBIT-CMMI 
Por tanto, estamos ante otro caso en el que la herramienta propuesta cumple con los 
requisitos para poder ser utilizado en el transcurso de una auditoría de sistemas de 
información, si no fuera por el hecho de que ambos marcos de trabajo utilizados no 
corresponden con las versiones actuales.  
El último caso es el del libro titulado “COBIT MAPPING: MAPPING OF PMBOK WITH 
COBIT 4.0” y su fecha de publicación fue en el año 2006 dentro de la misma línea de 
publicaciones mostradas anteriormente. 
 
Ilustración 18: Mapeo previo COBIT-PMBOK 
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Igualmente, se presenta un mapeo a alto nivel y otro detallado, siguiendo para el 
segundo caso la misma metodología presentada previamente.  En este caso, al ser más 
antigua la publicación se observa como las versiones de los marcos de trabajo no son 
los antecesores de los actuales (en el caso de COBIT) sino una versión incluso anterior 
por lo que su uso en la actualidad presenta demasiadas limitaciones.  
  
 
Ilustración 18: Intensidad del mapeo COBIT-PMBOK 
 
Adicionalmente, desde ISACA se ha completado la serie de publicaciones mencionada 
en este apartado con otras no menos interesantes, pero que quedan fuera del alcance al 
no referirse a normas incluidas en el mapeo, pero que perfectamente podrían 
incorporarse en trabajos futuros o actualizaciones. La lista completa de publicaciones 
es la siguiente:  
 COBIT® Mapping: Mapping of FFIEC Framework With COBIT® 4.1 
 COBIT® Mapping: Mapping of ISO/IEC 17799:2000 With COBIT® 4.0, 2nd 
Edition 
 COBIT® Mapping: Mapping of ISO/IEC 17799:2005 With COBIT® 4.0 
 COBIT® Mapping: Mapping of ISO/IEC 20000:2005 With COBIT® 4.1 
 COBIT® Mapping: Mapping of ITIL V3 With COBIT® 4.1 
 COBIT® Mapping: Mapping of NIST SP 800-53 With COBIT® 4.1 
 COBIT® Mapping: Mapping of PMBOK® With COBIT® 4.0 
 COBIT® Mapping: Mapping of SEI’s CMM® for Software With COBIT® 4.0 
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5.2. Selección de controles 
 
En secciones anteriores ya se han presentado las normas y marcos de trabajo con los 
que se trabajará en el desarrollo del TFG. Los documentos que describen las 
normativas y los frameworks son heterogéneos entre ellos, ya que están desarrollados 
por entidades distintas y para finalidades igualmente diferentes, aunque en cierta parte 
solapadas. Esta diferenciación se hace evidente al estudiar los textos publicado para los 
diferentes casos.  
En esta línea es fácil observar como en las normas publicadas por ISO/IEC los textos 
son más bien breves, presentándose al lector únicamente los conceptos principales o los 
controles pero sin entrar en detalles de implementación o de buenas prácticas 
relacionadas. Por el contrario, se evidencia que en los marcos de trabajos publicados 
por entidades o asociaciones de carácter privado, los textos son mucho más detallados y 
extensos, proporcionando mucha más información al lector. Este hecho provoca que el 
trabajo de alinear los controles de las diferentes normativas sea complejo y deba tratar 
de delimitarse que se va a mapear y hasta que nivel de cada una de las normas se va a 
llegar.  
A continuación se detalla, para cada uno de los marcos propuestos la selección de 
controles y el nivel de detalle que se ha escogido, atendiendo siempre a criterios de 
homogeneidad y de granularidad. Como ejemplo, se puede decir que se ha tratado de 
evitar mapear controles específicos de una norma con apartados generales de otra, ya 
que no produciría resultados válidos según los objetivos definidos.  
COBIT5 se ha definido con una arquitectura multinivel dado que pretende cubrir gran 
cantidad de áreas relacionadas con las tecnologías de la información. Concretamente, la 
estructura de COBIT5 se basa en los siguientes niveles, relacionados en orden de 
magnitud, es decir, de mayor a menor nivel: 
 Área: Es el concepto de mayor nivel que proporciona COBIT5. Se definen dos 
áreas que son la Gestión y Gobierno. Dentro de las áreas se encuadran los 
dominios. La imagen posterior capturada del libro “COBIT5-Enabling 




Ilustración 19: Áreas definidas en COBIT5 
 
 Dominio: Corresponde con el segundo nivel. En COBIT5 se amplía el número de 
dominios respecto a su precedente y se definen 5 dominios. Los dominios se 
identifican por sus siglas EDM (Evaluar, Orientar y Supervisar), APO (Alinear, 
Planificar y Organizar), BAI (Construir, Adquirir e Implementar), DSS 
(Entregar, Dar Servicio y Soporte) y MEA (Supervisar, Evaluar y Valorar).  
 Proceso: Dentro de cada dominio se identifican un número variable de procesos 
que comprenden el ciclo de vida completo del proceso particular. En total se 
definen hasta 37 procesos. 
 Práctica: Igualmente, el nivel inferior corresponde con las buenas prácticas. En 
COBIT5 existen un total de 202 prácticas. Estas prácticas son los objetivos de 
control de COBIT, por lo que es el nivel de granularidad idóneo para ser 
mapeado. Para el desarrollo del mapeo detallado se han considerado todas las 
prácticas definidas en COBIT5.  
 Actividad: Adicionalmente, existe un nivel de granularidad más fino y que 
corresponde con las actividades. Dentro de cada práctica se detallan un número 
variable de actividades que permiten al auditor o implantador identificar tareas 
concretas para cumplir con las prácticas. La captura posterior se muestra una 
práctica con sus actividades relacionadas, a modo de ejemplo, para ilustrar la 
estructura de práctica/actividades que incluye COBIT5.   
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Ilustración 20: Práctica EDM03.01 (COBIT5) 
Para la selección de controles de la norma ISO 20000-1:2011 se han escogido los 13 
procesos de control que deben aplicarse a los servicios de TI que se prestan. La relación 
de los 13 procesos se muestra a continuación: 
Procesos ISO 20000 de Provisión del Servicio 
 Gestión de Nivel de Servicio 
 Generación de Informes del Servicio 
 Gestión de la Continuidad y Disponibilidad del Servicio 
 Elaboración de Presupuesto y Contabilidad de los Servicios 
 Gestión de la Capacidad 
 Gestión de la Seguridad de la Información 
Procesos ISO 20000 de Relación 
 Gestión de las Relaciones con el Negocio 
 Gestión de Suministradores 
Procesos ISO 20000 de Resolución 
 Gestión de Incidencias y peticiones de servicio 
 Gestión de Problemas 
Procesos ISO 20000 de Control 
 Gestión de la Configuración 
 Gestión de Cambios 
 Gestión de la entrega y despliegue 
Respecto a la norma ISO 27002:2013 se han escogido los 114 controles incluidos en la 
norma. El motivo de elegir la ISO 27002 sobre la ISO 27001 es precisamente que 
incluye los controles que las empresas deben considerar para mitigar los riesgos que se 
detecten mediante el proceso de apreciación y tratamiento de riesgos. 
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La arquitectura de CMMI-DEV 1.3 permite múltiples opciones a la hora de escoger que 
controles o prácticas se desean mapear. En función del nivel de madurez que se 
pretenda alcanzar, será obligatoria la implantación de un grupo de áreas de proceso. 
Los paquetes de áreas de proceso se acumulan por lo que si se pretende lograr un nivel 
de madurez 3, se deberán implantar las correspondientes al nivel 3 y a los inferiores.  
Para el desarrollo del presente trabajo se ha considerado adecuado mapear las áreas de 
trabajo correspondientes al nivel 3 de madurez ya que es probablemente el nivel al que 
la mayoría de empresas optan. En posteriores evoluciones del mapeo se planteará 
ampliar la herramienta con las cuatro áreas de proceso que se incluyen en los niveles 4 
y 5.  
Adicionalmente, dentro de cada área de proceso se definen metas genéricas (GG), que 
son comunes a todas las áreas de proceso y específicas (SG) que como su nombre 
indica, son exclusivas para cada área de proceso. Asimismo, dentro de cada una de las 
metas se incluyen una serie de prácticas (genéricas y específicas según el caso), y que 
corresponde con actividades o controles que se deberán tomar en consideración si se 
desea alcanzar el cumplimiento con un área de proceso.  
Javier Garzás en su libro titulado “Guía Práctica de Supervivencia en una Auditoría 
CMMI” ilustra la estructura de las áreas de proceso de CMMI con el siguiente esquema.  
 
Ilustración 21: Estructura CMMI. (Garzás, Javier, 2011) 
 
Por tanto, el proceso de selección de controles para el mapeo efectivo de CMMI 
concluye con la elección de todas las prácticas específicas dentro de las áreas de proceso 
que se deben implantar para alcanzar un nivel de madurez 3. En total se han incluido 
18 de las 22 áreas de proceso definidas, que corresponden con las siguientes: 
 
Áreas de proceso para un nivel 2 de madurez. 
 Gestión de requerimientos (REQM)  
 Planificación de proyecto (PP)  
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 Monitorización y control del proyecto (PMC)  
 Gestión de acuerdos con proveedores (SAM)  
 Gestión de configuración (CM)  
 Aseguramiento de la calidad de proceso y producto (PPQA)  
 Medición y Análisis (MA)  
Áreas de proceso para un nivel 3 de madurez. 
 Desarrollo de requerimientos (RD)  
 Solución técnica (TS)  
 Integración de producto (PI)  
 Verificación (VER)  
 Validación (VAL)  
 Definición de procesos de la organización (OPD)  
 Enfoque de procesos de la organización (OPF)  
 Formación organizativa (OT)  
 Gestión integrada de proyecto (IPM)  
 Gestión de riesgos (RSKM)  
 Análisis de decisiones y resolución (DAR)  
Finalmente, PMBOK5 se estructura en torno a 13 áreas de proceso, dentro de las cuales 
se incluyen un total de 47 prácticas. Para el desarrollo del mapeo se han incluido todas 
las prácticas definidas. Las 13 áreas de proceso (con su código numérico asignado por el 
propio PMBOK5) son las siguientes: 
 Gestión de la integración del proyecto (4) 
 Gestión del alcance del proyecto (5) 
 Gestión del tiempo del proyecto (6) 
 Gestión de los costes del proyecto (7) 
 Gestión de la calidad del proyecto (8) 
 Gestión de los recursos humanos del proyecto (9) 
 Gestión de los recursos humanos del proyecto (9) 
 Gestión de las comunicaciones del proyecto (10) 
 Gestión de los riesgos del proyecto  (11) 
 Gestión de las adquisiciones del proyecto  (12) 
 Gestión de los interesados del proyecto (13) 
    
5.3. Metodología de mapeo 
 
En esta sección se definirán los criterios generales utilizados para la realización del 
mapeo de todos los controles seleccionados en el apartado previo. Dada la 
heterogeneidad de los marcos de trabajo y de las normas incluidas en el trabajo y el alto 
número de controles presentes en los mismos, es una tarea de vital importancia definir 
de qué modo se considerará que un control tiene relación con otro.  
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La importancia de detallar esta metodología radica en que lo que realmente se pretende 
con el producto que surja de aplicar estos criterios es que sea una herramienta eficiente 
y eficaz para la realización de auditorías integradas de sistemas de información.  
Como ya se ha mencionado anteriormente, la metodología se ha adaptado a partir de la 
propuesta por ISACA en los libros anteriormente presentados. Tras sopesar varias 
opciones finalmente se ha optado por definir tres diferentes criterios de mapeo que son 
los siguientes: 
 Parcial (P): El conjunto de actividades comprendidas dentro de la práctica de 
COBIT5 es más amplia que el/los controles especificados. Significa a efectos de 
la auditoría que si se ha evidenciado un nivel de cumplimiento satisfactorio con 
la práctica de COBIT5, se entenderá por cubierto el control en la otra norma de 
referencia y por consiguiente podría evitarse su reevaluación. 
 
Cabe destacar que no la relación no es simétrica, por consiguiente no se puede 
decir lo mismo en sentido contrario. En este caso no se puede considerar 
cubierta una práctica en COBIT5 si se dispone de evidencia de cumplimiento 
para un control de las otras normas de referencia.  
  
 Completo (C): El conjunto de actividades comprendidas dentro de la práctica 
de COBIT5 es semejante y puede considerarse, a efectos de la auditoría, que el 
cumplimiento se ha logrado para los controles de la norma indicada. El mapeo 
completo se ha utilizado cuando los controles son muy semejantes, teniendo en 
cuenta que discernir entre una u otra modalidad no es un proceso matemático y 
por tanto puede estar sujeto a interpretaciones. 
 
En este caso si puede entenderse la relación como bidireccional, por lo que si se 
demuestra el cumplimiento en uno de los lados del mapeo, se podrá entender 
que el otro lado también está cubierto. 
 
 Excede (E): El conjunto de actividades comprendidas dentro de la práctica de 
COBIT5 es menos amplia que el conjunto de controles especificados. Esto es, si 
se ve desde la otra perspectiva, que el conjunto de controles de la norma de 
referencia tiene un alcance mayor que las actividades definidas por COBIT5.  
 
En este caso, a efectos de una auditoría no se puede dar por cubierto un control 
si se ha catalogado el mapeo como “Excede”. En dirección opuesta sí que se 
puede dar por cubierta una práctica de COBIT5 si se dispone de evidencia de 
cumplimiento para los controles indicados en el mapeo.  
Cabe mencionar aunque resulte evidente que no todos los controles tienen 
correspondencia por lo que necesariamente existirán controles vacíos en las tablas de 
mapeo detallado del ANEXO I. 
Destacar también que la metodología de mapeo tiene una orientación clara hacia la 
eficacia de la herramienta de auditoría integrada que se pretende construir, por lo que 
no se han considerado ligados controles con una conexión remota en cuanto a alcance o 
conceptos, mostrando en el resultado final únicamente aquellos para los cuales la 
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correspondencia es concisa. De otra forma la herramienta resultante perdería eficacia y 
disminuiría su nivel de aplicabilidad.  
Con el objetivo de ilustrar la metodología de mapeo mostrada en el presente apartado, 
se incluyen diversos ejemplos representativos de cada caso, extraídos del mapeo 
detallado presente en el ANEXO I.  
 Mapeo Parcial. El primer ejemplo corresponde con un mapeo parcial. Se puede 
observar mediante la captura posterior que la práctica o control de COBIT 
corresponde con  el código APO10.03 y trata de la relación con los proveedores 
y sus contratos. COBIT5 define ocho actividades o buenas prácticas para la 
implantación del control.  
 
Ilustración 22: Práctica APO10.03 
Seguidamente, observamos el resultado del mapeo. Para este caso el control 
APO10.03 mapea con controles de todas las normas y marcos de trabajo usados 
pero para ilustrar el ejemplo únicamente se han incluidos dos casos. Para una 
relación completa se incita al lector a consultar el mapeo completo en el ANEXO 
I.  
COBIT 5 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control 
APO10.03: Gestionar 
contratos y relaciones con 
proveedores. 
P SAM-SP 1.3. Establecer 
acuerdos con proveedores.  
SAM-SP 2.2. Aceptar el 
producto adquirido. 
P 12.2 Efectuar las 
Adquisiciones 
 
En base a los resultados obtenidos en el mapeo, para este control de COBIT5 
podremos considerar que las prácticas específicas de CMMI SAM-SP 1.3 y SAM-
SP 2.2, así como el apartado 12.2 de PMBOK5 están cubiertas si se evidencia el 
cumplimiento completo de la práctica APO10.03.   
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 Mapeo Completo: Para este ejemplo de mapeo completo el control elegido es 
APO01.06 relativo a la propiedad de los activos (datos y sistemas) de la 
organización. En este caso COBIT5 incluye cuatro actividades para esta 
práctica, que son las que se muestran en la imagen posterior. 
 
Ilustración 23: Práctica APO01.06 
En este caso el mapeo es con la norma ISO27002:2013, concretamente con 
algunos controles del bloque “A.8: Gestión de activos”. En este caso se ha 
definido el mapeo como completo ya que se estima que el cumplimiento en uno 
de los lados podría corresponderse con el cumplimiento en la otra parte.  
COBIT 5 ISO27002:2013 
Práctica C Control 
APO01.06: Definir la propiedad de 
la información (datos) y del sistema. 
C 
A.8.1.1: Inventario de activos 
A.8.1.2: Propiedad de los activos 
A.8.2.1: Clasificación de la información 
 
 Mapeo Excede: Finalmente, para mostrar un ejemplo de mapeo tipificado como 
Excede se ha escogido la práctica DSS05.05 relativo a la gestión del acceso 
físico a los activos. En COBIT se definen siete actividades tal y como muestra la 
siguiente captura.  
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Ilustración 24: Práctica APO01.06 
 
En este caso el mapeo es con un numeroso grupo de controles de la norma ISO 
27002:2013 ya que la misma dispone de un bloque de controles especialmente 
dedicado a controles de acceso físico.  
COBIT 5 ISO27002:2013 
Práctica C Control 
DSS05.05: Gestionar el 
acceso físico a los activos de 
TI. 
E A.11.1.1: Perímetro de seguridad física 
A.11.1.2: Controles físicos de entrada 
A.11.1.3: Seguridad de oficinas, despachos y recursos 
A.11.1.5: El trabajo en áreas seguras 
A.11.1.6: Áreas de carga y descarga 
A.11.2.1: Emplazamiento y protección de equipos 
A.11.2.6: Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones 
 
Para este caso se podría  asumir que el cumplimiento de DSS05.05 en COBIT5 no 
garantiza un cumplimiento de los controles relacionados, pero si a la inversa. Si se 
dispone de evidencia de cumplimiento de todos los controles identificados se podría 
afirmar que se ha alcanzado el cumplimiento para la práctica DSS05.05. 
A continuación se muestra un nuevo ejemplo en el que se combinan varias modalidades 
de mapeo. En este caso se observa como la práctica BIA 07.01 de COBIT mapea de 
forma Parcial con la ISO 27002 y con CMMI, pero de forma completa con el punto 9.3 




COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 
Práctica C Proceso C Control C Control 
BIA07.01: Establecer 
un plan de 
implementación. 
E 9.3 P A.14.2.5 P PI-SP 1.1. Establecer una 
estrategia de integración. 
PI-SP 3.1. Confirmar la 
disponibilidad de los 
componentes de producto 
para la integración. 
 
La práctica de COBIT5 se muestra a continuación.  
 
Ilustración 25: Práctica APO01.06 
 
5.4. Mapeo de controles 
 
Después de haber expuesto la metodología usada para el mapeo, en esta sección se 
ofrece al lector el mapeo final de controles que se ha desarrollado como proceso de 
trabajo central en el presente TFG. En el ANEXO I se encuentra el resultado completo 
del mapeo realizado, con la totalidad de las prácticas definidas en COBIT5 (202) y su 
correspondencia con los diferentes controles identificados en secciones previas. 
El trabajo se ha desarrollado de forma iterativa, esto es, mapeando de forma individual 
cada norma o marco de trabajo con los controles de COBIT5. Para establecer un mapeo, 
siguiendo la metodología expuesta, se han considerado todas las actividades incluidas 
en cada práctica de COBIT5. Una vez mapeada una norma se ha revisado el resultado 
en su conjunto y se ha proseguido con la siguiente de forma análoga. Finalmente, se ha 
realizado una profunda revisión a nivel global, tratando de detectar puntos 
incoherentes y para corregir o retocar alguna correspondencia. 
Dado el carácter de memoria del presente documento, se ha presentado el mapeo 
detallado en formato de tablas, siendo la herramienta generada una hoja de cálculo 
editable. Esta primera versión de la herramienta permite mayor flexibilidad que una 
tabla de texto y es la que usaría en caso de aplicarla a una auditoría real. Además, por 
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economía documental, en el mapeo detallado se ha incluido la referencia al control, 
identificando cada control mediante su código o numeración sin incluir el texto 
completo. Se asume que un auditor que maneje con soltura las normativas dispone de 
los textos completos para consulta, restando facilidad de manejo la inclusión de todos 
los textos de los controles.  
Para presentar los resultados obtenidos en esta sección se ha optado por incluir un 
resumen del mapeo a nivel de dominio de COBIT5, para entendimiento rápido del 
grado de alineamiento que tiene cada uno de los cinco dominios COBIT con las 
diferentes normas. Este mapeo resumido, o a nivel ejecutivo, tiene la única finalidad de 
ser una representación para entendimiento del lector, constituyendo el mapeo 
completo la finalidad del presente trabajo.  
 Evaluar, Orientar y Supervisar (EDM). El primer dominio de COBIT5 es el 
correspondiente con la parte de Gobierno, por lo que los procesos y las 
prácticas incluidas son de nivel estratégico y organizativo. Como era de suponer 
previamente, este dominio es el que menor alineamiento tiene respecto a las 
normativas y marcos de trabajo relacionados. COBIT5 es mucho más detallado 
en cuanto a los procesos de Gobierno de TI, lo que redunda en que todas las 
correspondencias definidas para este dominio sean de tipo “Parcial”. A efectos 
prácticos en una auditoría de sistemas de información, el cumplimiento de este 
dominio en COBIT redundaría en el cumplimiento de algunos puntos de la 
ISO20000, CMMI y PMBOK, siendo su incidencia respecto a la ISO27002 
residual.  
 
 Alinear, Planificar y Organizar (APO): Este dominio (al igual que los siguientes) 
entra dentro del área de Gestión, por lo que su incidencia es mayor respecto a 
las normas. Dada la amplitud del dominio (13 procesos) su correspondencia 
con los controles mapeados es mucho mayor, siendo la mayoría de ellas de tipo 
“Parcial”. Destacan los procesos APO09, APO10 y APO13, con numerosas 
correspondencias respecto a las ISO 20000 y 27002 y APO06, APO11 y APO12 
donde el alineamiento es mayor respecto a CMMI y PMBOK. 
 
 Construir, Adquirir e Implementar (BAI): El siguiente dominio COBIT también 
entra dentro del área de Gestión y su nivel de alineamiento también es 
destacable respecto a las demás referencias. Destaca por encima de los demás 
su alta correspondencia con los controles de CMMI, lo que cabía esperarse dado 
que el enfoque de CMMI es el desarrollo de sistemas de información. Además, 
procesos como BAI03, BAI04 y BAI10 también están bien alineados respecto a 
las normas ISO 20000 y 27002. 
 
 Entregar, dar Servicio y Soporte (DSS): Este dominio, orientado a la gestión de 
la entrega y del soporte de los servicios de TI tiene como principal 
correspondencia a la norma ISO 20000 que se basa en principios similares. No 
obstante, destaca también su buen alineamiento con los controles de la ISO 




 Supervisar, Evaluar y Valorar (MEA): El último de los dominios de COBIT5 
engloba aquellos procesos destinados a la monitorización y control de las 
actividades y eventos de la organización como método para la mejora continua. 
En general, todos los marcos de trabajo disponen de sus controles destinados a 
estas finalidades, lo que se evidencia mediante numerosos mapeos. Destaca 
sobre los demás el mapeo entre MEA01 y el área de proceso MA de CMMI. En 
este caso, muchas de las correspondencias se han tipificado como “Excede”, 
siendo en general más amplio el tratamiento en CMMI que en COBIT para esta 
área concreta. 
 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el producto final resultante es una 
herramienta en forma de hoja de cálculo. Se define el siguiente caso de uso principal 
para la herramienta: 
1. Realizar una auditoría completa de COBIT5 en la organización. Mediante este 
primer paso se obtiene evidencia del cumplimiento o incumplimiento de los 
procesos de la organización respecto al marco de trabajo más amplio de los 
considerados en el presente trabajo. 
 
2. Mediante la herramienta, identificar y filtrar todos los controles mapeados de 
tipo “Parcial” o “Completo” y considerar su cumplimiento como satisfactorio de 
forma automática. 
 
3. Mediante la herramienta, identificar y filtrar los controles mapeados de tipo 
“Excede” y considerar si se deben recabar evidencias adicionales que permitan 
dar por cubierto el control.  
 
4. Para aquellos controles que no tienen correspondencia con COBIT5, realizar las 
pruebas necesarias para determinar su grado de cumplimiento. 
 
5. Preparar el informe final de cumplimiento de las normas o marcos de referencia 
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Como punto final al presente Trabajo Final de Grado, al revisar y analizar el trabajo 
desarrollado se puede concluir que se ha alcanzado el objetivo planteado inicialmente 
de presentar una metodología de trabajo novedosa para el desarrollo de auditorías 
integradas de sistemas de información. 
La metodología propuesta se basa en la realización de auditorías respecto a COBIT 5 
para posteriormente (o paralelamente) hacer uso de la herramienta desarrollada para 
inferir los controles de las demás referencias que ya se han cubierto y para los que no 
haría falta solicitar evidencias adicionales.  
La base para el éxito de la herramienta propuesta es el conocimiento de que para 
demostrar el grado de cumplimiento en diferentes normas o estándares, es habitual que 
se soliciten las mismas evidencias, resultando redundante el trabajo desarrollado por 
los auditores. Mediante la herramienta propuesta, se tiene el convencimiento de que se 
puede llevar a cabo un trabajo optimizado de auditoría integrada, aportando valor para 
la organización auditada, optimizando el proceso de auditoría y reduciendo costes para 
la entidad prestadora del servicio. 
Esta reducción de costes puede ser el factor determinante que permita a una empresa 
ofertar a sus clientes potenciales un producto atractivo económicamente y competitivo, 
logrando la tan ansiada diferenciación en el mercado actual.  
A lo largo de los capítulos que componen el presente documento se han ido 
desarrollando las diversas metas intermedias que se habían definido en el apartado de 
objetivos. Así pues, se han escogido cuatro normas y marcos de trabajo de relevancia 
internacional, seguidamente se han analizado para seleccionar la granularidad y los 
controles a mapear. Paralelamente, se ha definido una metodología para el mapeo de 
controles, basándose en los trabajos previos desarrollados por la Organización ISACA.  
Finalmente, como actividad central se ha aplicado la metodología de mapeo a las 
diferentes normas de forma iterativa hasta lograr la herramienta de auditoría integrada 
que supone el activo principal consecuencia del presente trabajo. El desarrollo de esta 
parte del trabajo ha supuesto aproximadamente un 60% del volumen total de tiempo 
invertido en el TFG. 
Respecto a la herramienta generada, la cual se presenta en formato de tabla resumida 
posteriormente, pues concluirse que su uso supone una mejora en los procesos de 
auditoría integrada ya que permite al auditor eliminar duplicidades en su trabajo y 
mejora el proceso de revisión del cumplimiento permitiendo que mediante la 
presentación de evidencias para un control determinado de COBIT 5 se puedan inferir 
que controles de las demás normas también quedan cubiertos o si por el contrario se 




6.1. Líneas de trabajo abiertas 
 
Dado el carácter acotado de un Trabajo Final de Grado y la gran amplitud del área de 
estudio, se han identificado una serie de mejoras y de tareas futuras que permitirían 
evolucionar y mejorar la herramienta y como consecuencia, el proceso de auditoría 
integrada de sistemas de información.  
 Considerar la inclusión de más normativas o marcos de trabajo. Actualmente, 
en el mercado coexisten gran cantidad de estándares en dura pugna entre sí 
para convertirse en la referencia para las empresas. En ampliaciones futuras de 
la herramienta se contempla la posibilidad de añadir los controles relacionados 
con la legislación vigente en España, siendo la Ley Orgánica de Protección de 
datos y principalmente el Real Decreto que la desarrolla (1720/2007) un claro 
candidato. 
 
Adicionalmente y siguiendo la misma línea, se podrían definir mapeos 
sectoriales, incluyendo normativas de aplicación a ciertos tipos de 
organizaciones. A modo de ejemplo, el Esquema Nacional de Seguridad se 
podría mapear para su uso en administraciones públicas, mientras que los 
controles de PCI-DSS se podrían mapear para su uso en entidades que traten 
datos relativos a las tarjetas de crédito. 
 
 Obviamente, otra línea de evolución abierta para la herramienta sería realizar 
un proceso de refinado del mapeo, una vez que el mismo haya sido testado en 
un entorno real. 
 
 Adicionalmente, sería deseo del autor de este trabajo implementar una 
herramienta software, que de forma guiada y automatizada pudiera generar 
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ANEXO I: Mapeo detallado de controles 
 
1. Evaluar, Orientar y Supervisar 
 
COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Proceso C Control C Control C Control 
EDM01.01: Evaluar el 
sistema de gobierno. 
- - - - - - - - 
EDM01.02: Orientar el 
sistema de gobierno. 
- - - - - - - - 
EDM01.03: Supervisar el 
sistema de gobierno. 
- - - - - - - - 
EDM02.01: Evaluar la 
optimización de valor. 
- - - - - - - - 
EDM02.02: Orientar la 
optimización del valor. 
- - - - - - - - 
EDM02.03: Supervisar la 
optimización de valor. 
- - - - - - - - 
EDM03.01: Evaluar la 
gestión de riesgos. 
- - - - - - - - 
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COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Proceso C Control C Control C Control 
EDM03.02: Orientar la 








EDM03.03: Supervisar la 
gestión de riesgos. 
- - - - - - P 11.6: Controlar los riesgos 
EDM04.01: Evaluar la 
gestión de recursos. 
- - - - - - - - 
EDm04.02: Orientar la 
gestión de recursos. 
- - - - - - - - 
EDM04.03: Supervisar la 
gestión de recursos. 
- - - - - - - - 
EDM05.01: Evaluar los 
requisitos de elaboración 
de informes de las partes 
interesadas. 
- - - - - - P 
10.1: Planificar la Gestión 
de las Comunicaciones 
13.2: Planificar la Gestión 
de los Interesados 
EDM05.02: Orientar la 
comunicación con las 
partes interesadas y la 
elaboración de informes. 
- - - - - - P 
10.2 Gestionar las 
Comunicaciones 
13.3 Gestionar la 
Participación de los 
Interesados 
EDM05.03: Supervisar la 
comunicación con las 
partes interesadas. 
- - - - - - P 
10.3 Controlar las 
Comunicaciones 
13.4 Controlar la 





2. Alinear, Planificar y Organizar 
 
COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
APO01.01: Definir la 
estructura organizativa. 
- - - - - - - - 
APO01.02: Establecer roles 
y responsabilidades. 






- - - - 
APO01.03: Mantener los 
elementos catalizadores del 
sistema de gestión. 
- - - - - - - - 
APO01.04: Comunicar los 
objetivos y la dirección de 
gestión. 
- - - - - - - - 
APO01.05: Optimizar la 
ubicación de la función de 
TI. 
- - - - - - - - 
APO01.06: Definir la 
propiedad de la 
información (datos) y del 
sistema. 




- - - - 
APO01.07: Gestionar la 
mejora continua de los 
procesos. 
- - - - - - - - 
APO01.08: Mantener el 
cumplimiento con las 
políticas y procedimientos. 
- - - - P OPF-SP 1.1 - - 
Estudio de una metodología de trabajo para la realización de auditorías integradas de sistemas de información 
60 
COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
APO02.01: Comprender la 
dirección de la empresa. 
P 7.1 - - - - - - 
APO02.02: Evaluar el 
entorno, capacidades y 
rendimiento actuales. 
P 6.5 - - - - - - 
APO02.03: Definir el 
objetivo de las capacidades 
de TI. 
C 6.5 - - - - - - 
APO02.04: Realizar un 
análisis de diferencias. 
- - - - - - - - 
APO02.05: Definir el plan 
estratégico y la hoja de 
ruta. 
- - - - - - - - 
APO02.06: Comunicar la 
estrategia y la dirección de 
TI. 
- - - - - - - - 
APO03.01: Desarrollar la 
visión de la arquitectura de 
empresa. 
- - - - - - - - 
APO03.02: Definir la 
arquitectura de referencia. 






- - - - 
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APO03.03: Seleccionar las 
oportunidades y las 
soluciones. 
- - - - - - - - 
APO03.04: Definir la 
implementación de la 
arquitectura. 
- - - - - - - - 
APO03.05: Proveer los 
servicios de arquitectura 
empresarial. 
- - - - - - - - 
APO04.01: Crear un 
entorno favorable para la 
innovación. 
- - - - - - - - 
APO04.02: Mantener un 
entendimiento del entorno 
de la empresa. 
- - - - - - - - 
APO04.03: Supervisar y 
explorar el entorno 
tecnológico. 
P 6.5 - - - - - - 
APO04.04: Evaluar el 
potencial de las tecnologías 
emergentes y las ideas 
innovadoras. 




- - - - - - - - 
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APO04.06: Supervisar la 
implementación y el uso de 
la innovación. 
- - - - - - - - 
APO05.01: Establecer la 
mezcla del objetivo de 
inversión. 
- - - - - - - - 
APO05.02: Determinar la 
disponibilidad y las fuentes 
de fondos. 
- - - - - - - - 
APO05.03: Evaluar y 
seleccionar los programas a 
financiar. 
- - - - - - - - 
APO05.04: Supervisar, 
optimizar e informar sobre 
el rendimiento del 
portafolio de inversiones. 
- - - - - - - - 
APO05.05: Mantener los 
portafolios. 
- - - - - - - - 
APO05.06: Gestionar la 
consecución de beneficios. 
- - - - - - - - 
APO06.01: Gestionar las 
finanzas y la contabilidad 
P 6.4 - - - - - - 
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APO06.02: Priorizar la 
asignación de recursos. 
- - - - - - - - 
APO06.03: Crear y 
mantener presupuestos. 
P 6.4 - - - - - - 
APO06.04: Modelar y 
asignar costes. 
P 6.4 - - - - - - 
APO06.05: Gestionar 
costes. 
P 6.4 - - - - - - 
APO07.01: Mantener la 
dotación de personal 
suficiente y adecuada. 
- - P 
A.7.1.1 
A.7.1.2 
- - P 
9.1 Planificar la Gestión de 
los Recursos Humanos 
APO07.02: Identificar 
personal clave de TI. 
- - P 
A.7.3.1 
A.8.1.4. 
- - P 
9.2 Adquirir el Equipo del 
Proyecto 
APO07.03: Mantener las 
habilidades y competencias 
del personal. 
- - - - E 
OT-SP 1.1. Establecer las 
necesidades estratégicas de 
formación. 
OT-SP 1.2. Determinar qué 
necesidades de formación 
son responsabilidad de la 
organización. 
OT-SP 1.3. Establecer un 
- - 
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plan táctico de formación en 
la organización. 
OT-SP 1.4. Establecer una 
capacidad de formación. 
OT-SP 2.1. Impartir la 
formación.  
OT-SP 2.2. Establecer los -
registros de formación.  
OT-SP 2.3. Evaluar la 
eficacia de la formación. 
APO07.04: Evaluar el 
desempeño laboral de los 
empleados. 
- - P 
A.7.2.3 
A.8.1.3 
- - - - 
APO07.05: Planificar y 
realizar un seguimiento del 
uso de recursos humanos 
de TI y del negocio. 
- - - - - - P 
9.1 Planificar la Gestión de 
los Recursos Humanos 
APO07.06: Gestionar el 
personal contratado 
C 7.2 - - - - - - 
APO08.01: Entender las 
expectativas del negocio. 
- - - - - - - - 
APO08.02: Identificar 
oportunidades, riesgos y 
limitaciones de TI para 
mejorar el negocio. 
- - - - - - - - 
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APO08.03: Gestionar las 
relaciones con el negocio. 
C 7.1       
APO08.04: Coordinar y 
comunicar. 
- - - - - - - - 
APO08.05: Proveer datos 
de entrada para la mejora 
continua de los servicios. 
- - - - - - - - 
APO09.01: Identificar 
servicios TI. 
P 6.1 - - - - - - 
APO09.02: Catalogar 
servicios basados en TI. 
E 6.1 - - - - - - 
APO09.03: Definir y 
preparar acuerdos de 
servicio. 
E 6.1 - - P 
SAM-SP 1.3. Establecer 
acuerdos con proveedores. 
- - 
APO09.04: Supervisar e 
informar de los niveles de 
servicio. 
E 6.2 - - P 
SAM-SP 2.2. Ejecutar el 
acuerdo con el proveedor. 
- - 
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APO09.05: Identificar y 
evaluar las relaciones y 




- - - - - - 
APO10.01: Identificar y 
evaluar las relaciones y 
contratos con proveedores. 
P 7.2 P 
A.15.1.1 
A.15.1.2 
- - P 




- - - - C 
SAM-SP 1.2. Seleccionar a 
los proveedores. 
SAM-SP 1.1. Determinar el 
tipo de adquisición. 
  
APO10.03: Gestionar 
contratos y relaciones con 
proveedores. 





SAM-SP 1.3. Establecer 
acuerdos con proveedores.  
SAM-SP 2.2. Aceptar el 
producto adquirido. 
P 
12.2 Efectuar las 
Adquisiciones 
APO10.04: Gestionar el 
riesgo en el suministro. 
- - P A.15.2.2 - - - - 
APO10.05: Supervisar el 
cumplimiento y el 
rendimiento del proveedor. 
C 7.2 P 
A.14.2.7 
A.15.2.1 
- - P 
12.3 Controlar las 
Adquisiciones 
12.4 Cerrar las 
Adquisiciones 
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APO11.01: Establecer un 
sistema de gestión de la 
calidad (SGC). 
- - - - P 
OPD-SP 1.1. Establecer los 
procesos estándar. 
P 
8.1 Planificar la Gestión de 
la Calidad 
APO11.02: Definir y 
gestionar estándares, 
procesos y prácticas de 
calidad. 
- - - - E 
OPD-SP 1.1. Establecer los 
procesos estándar. 
OPD-SP 1.3. Establecer los 
criterios y las guías de 
adaptación. 
OPD-SP 1.5. Establecer la 
biblioteca de activos de 
proceso de la organización. 
OPD-SP 1.6. Establecer los 
estándares del entorno de 
trabajo. 
OPD-SP 1.7. Establecer las 
reglas y guías para los 
equipos. 
OPF-SP 1.1. Establecer las 
necesidades de proceso de la 
organización. 
P 
8.2 Realizar el 
Aseguramiento de Calidad 
APO11.03: Enfocar la 
gestión de la calidad en los 
clientes. 
P 7.1 - - - - - - 
APO11.04: Supervisar y 
hacer controles y revisiones 
de la calidad. 
- - - - E 
OPF-SP 1.2. Evaluar los 
procesos de la organización 
OPF-SP 1.3. Identificar las 
mejoras de proceso de la 
organización 
P 8.3 Controlar la Calidad 
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APO11.05: Integrar la 
gestión de la calidad en la 
implementación de 
soluciones y la entrega de 
servicios. 
- - - - E 
DAR-SP 1.1. Establecer y 
mantener guías para 
determinar qué cuestiones 
están sujetas a un proceso de 
evaluación formal. 
DAR-SP 1.2. Establecer y 
mantener los criterios para 
evaluar las alternativas y la 
clasificación relativa de estos 
criterios. 
DAR-SP 1.4. Seleccionar 
métodos de evaluación. 
P 
8.2 Realizar el 
Aseguramiento de Calidad 
APO11.06: Mantener una 
mejora continua. 
- - - - E 
OPF-SP 1.3. Identificar las 
mejoras de proceso de la 
organización. 
OPF-SP 2.1. Establecer los 
planes de acción de proceso. 
OPF-SP 2.2. Implementar los 
planes de acción de proceso. 
P 
8.2 Realizar el 
Aseguramiento de Calidad 
APO12.01: Recopilar datos. - - P A.16.1.2 E 
RSKM-SP 1.1. Determinar las 
fuentes y las categorías de 
riesgos. 
RSKM-SP 2.1. Identificar los 
riesgos. 
P 11.2 Identificar los Riesgos 
APO12.02: Analizar el 
riesgo. 
- - - - E 
RSKM-SP 1.2. Definir los 
parámetros de riesgos. 
RSKM-SP 2.1. Identificar los 
riesgos. 
RSKM-SP 2.2. Evaluar, 
clasificar y priorizar los 
riesgos. 
E 
11.3 Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos 
11.4 Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos 
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APO12.03: Mantener un 
perfil de riesgo. 
- - - - E 
RSKM-SP 2.2. Evaluar, 
clasificar y priorizar los 
riesgos. 
- - 
APO12.04: Expresar el 
riesgo. 
- - - - - - - - 
APO12.05: Definir un 
portafolio de acciones para 
la gestión de riesgos. 
- - - - P 
RSKM-SP 1.3. Establecer una 
estrategia de gestión de 
riesgos. 
C 
11.5 Planificar la Respuesta 
a los Riesgos 
APO12.06: Responder al 
riesgo. 
- - - - C 
RSKM-SP 3.1. Desarrollar los 
planes de mitigación de 
riesgos. 
RSKM-SP 3.2. Implementar 
los planes de mitigación de 
riesgos. 
C 
11.5 Planificar la Respuesta 
a los Riesgos 
APO13.01: Establecer y 
mantener un SGSI. 
P 6.6.1 P 
A.5.1.1 
A.6.1.1 
- - - - 
APO13.02: Definir y 
gestionar un plan de 
tratamiento del riesgo de la 
seguridad de la 
información. 




- - - - 
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APO13.03: Supervisar y 
revisar el SGSI. 
P 6.6.1 C 
A.5.1.2 
A.18.2.1 




3. Construir, Adquirir e Implementar 
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BIA01.01: Mantener un 
enfoque estándar para la 
gestión de programas y 
proyectos. 
- - - - E 
IPM-SP 1.1. Establecer y 
mantener el proceso definido 
del proyecto desde su 
arranque y a lo largo de la 
vida del proyecto. 
- - 
BIA 01.02: Iniciar un 
programa. 
- - - - P 
OPF-SP 3.1. Desplegar los 
activos de proceso de la 
organización. 
OPF-SP 3.2. Desplegar los 
procesos estándar. 
- - 
BIA01.03: Gestionar el 
compromiso de las partes 
interesadas. 
- - - - E 
IPM-SP 2.1. Gestionar la 
involucración en el proyecto 
de las partes interesadas 
relevantes. 
IPM-SP 2.2. Participar con 
las partes interesadas 
relevantes para identificar, 
negociar y seguir las 
dependencias críticas. 
PP-SP 2.6. Planificar la 
involucración de las partes 
interesadas. 
PP-SP 3.3. Obtener el 
compromiso con el plan. 
E 
13.1 Identificar a los 
Interesados 
13.2 Planificar la Gestión de 
los Interesados 
13.3 Gestionar la 
Participación de los 
Interesados 
13.4 Controlar la 
Participación de los 
Interesados 
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BIA01.04: Desarrollar y 
mantener el plan de 
programa. 
- - - - P 
IPM-SP 1.4. Integrar el plan 
del proyecto y otros planes 
que afecten al proyecto para 
describir el proceso definido 
del proyecto. 
IPM-SP 1.6. Establecer y 
mantener equipos. 
OPD-SP 1.2. Establecer las 
descripciones de los modelos 
de ciclo de vida. 
- - 
BIA01.05: Lanzar y 
ejecutar el programa. 
- - - - - - - - 
BIA01.06: Supervisar, 
controlar e informar de los 
resultados del programa. 
- - - - E 
IPM-SP 2.3. Resolver las 
cuestiones con las partes 
interesadas relevantes. 
MA-SP 1.1. Establecer y 
mantener los objetivos de 
medición derivados de las 
necesidades de información 
y de los objetivos 
identificados. 
OPF-SP 3.3. Monitorizar la 
implementación. 
- - 
BIA01.07: Lanzar e iniciar 
proyectos dentro de un 
programa. 
- - - - P 
IPM-SP 1.5. Gestionar el 
proyecto utilizando el plan 
de proyecto, otros planes que 
afecten al proyecto y el 
proceso definido del 
proyecto. 
E 
4.1 Desarrollar el Acta de 
Constitución del Proyecto 
5.1 Planificar la Gestión del 
Alcance 
5.3 Definir el Alcance 
7.1 Planificar la Gestión de 
los Costos 
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BIA01.08: Planificar 
proyectos. 
- - - - E 
IPM-SP 1.1. Establecer y 
mantener el proceso definido 
del proyecto desde su 
arranque y a lo largo de la 
vida del proyecto. 
IPM-SP 1.2. Utilizar los 
activos de proceso de la 
organización y el repositorio 
de mediciones para estimar y 
planificar las actividades del 
proyecto. 
PP-SP 1.1. Estimar el alcance 
del proyecto. 
PP-SP 1.2. Establecer las 
estimaciones de los atributos 
de los productos de trabajo y 
de las tareas. 
PP-SP 1.3. Definir las fases 
del ciclo de vida del proyecto. 
PP-SP 1.4. Estimar el 
esfuerzo y el coste. 
PP-SP 2.1. Establecer el 
presupuesto y el calendario. 
PP-SP 2.2. Identificar los 
riesgos del proyecto. 
PP-SP 2.3. Planificar la 
gestión de los datos. 
PP-SP 2.4. Planificar los 
recursos del proyecto. 
PP-SP 2.5. Planificar el 
conocimiento y las 
habilidades necesarias. 
PP-SP 2.6. Planificar la 
involucración de las partes 
E 
4.2 Desarrollar el Plan para 
la Dirección del Proyecto 
5.2 Recopilar Requisitos 
5.4 Crear la EDT/WBS 
6.1 Planificar la Gestión del 
Cronograma 
6.2 Definir las Actividades 
6.3 Secuenciar las 
Actividades 
6.4 Estimar los Recursos de 
las Actividades 
6.5 Estimar la Duración de 
las Actividades 
6.6 Desarrollar el 
Cronograma 
9.1 Planificar la Gestión de 
los Recursos Humanos 
10.1 Planificar la Gestión de 
las Comunicaciones 
12.1 Planificar la Gestión de 
las Adquisiciones 
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interesadas. 
PP-SP 2.7. Establecer el plan 
de proyecto. 
BIA01.09: Gestionar la 
calidad de los programas y 
proyectos. 
- - - - - - E 
8.1 Planificar la Gestión de 
la Calidad 
8.2 Realizar el 
Aseguramiento de Calidad 
8.3 Controlar la Calidad 
BIA01.10: Gestionar el 
riesgo de los programas y 
proyectos. 
- - P A.6.1.5 P 
PMC-SP 1.3. Monitorizar los 
riesgos del proyecto. 
PP-SP 3.1. Revisar los planes 
que afectan al proyecto. 
E 
11.1 Planificar la Gestión de 
los Riesgos 
11.2 Identificar los Riesgos 
11.4 Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos 
11.5 Planificar la Respuesta 
a los Riesgos 
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BIA01.11: Supervisar y 
controlar proyectos. 
- - - - E 
PMC-SP 1.1. Monitorizar los 
parámetros de planificación 
del proyecto. 
PMC-SP 1.2. Monitorizar los 
compromisos. 
PMC-SP 1.3. Monitorizar los 
riesgos del proyecto. 
PMC-SP 1.4. Monitorizar la 
gestión de los datos. 
PMC-SP 1.5. Monitorizar la 
involucración de las partes 
interesadas. 
PMC-SP 1.6. Llevar a cabo 
las revisiones del progreso. 
PMC-SP 1.7. Llevar a cabo las 
revisiones de hitos. 
PMC-SP 2.1. Analizar las 
cuestiones. 
PMC-SP 2.2. Llevar a cabo 
las acciones correctivas. 
PMC-SP 2.3. Gestionar las 
acciones correctivas. 
E 
4.3 Dirigir y Gestionar el 
Trabajo del Proyecto 
4.4 Monitorear y Controlar 
el Trabajo del Proyecto 
4.5 Realizar el Control 
Integrado de Cambios 
5.5 Validar el Alcance 
5.6 Controlar el Alcance 
7.4 Controlar los Costos 
10.3 Controlar las 
Comunicaciones 
11.6 Controlar los Riesgos 
12.3 Controlar las 
Adquisiciones 
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BIA01.12: Gestionar los 
recursos y los paquetes de 
trabajo del proyecto. 
- - - - E 
IPM-SP 1.3. Establecer y 
mantener el entorno de 
trabajo del proyecto en base 
a los estándares de entorno 
de trabajo de la organización. 
PP-SP 2.4. Planificar los 
recursos del proyecto. 
PP-SP 3.2. Conciliar los 
niveles de trabajo y de 
recursos. 
E 
4.3 Dirigir y Gestionar el 
Trabajo del Proyecto 
6.4 Estimar los Recursos de 
las Actividades 
6.5 Estimar la Duración de 
las Actividades 
9.1 Planificar la Gestión de 
los Recursos Humanos 
12.1 Planificar la Gestión de 
las Adquisiciones 
BIA01.13: Cerrar un 
proyecto o iteración. 
- - - - P 
IPM-SP 1.7. Contribuir con 
experiencias relativas al 
proceso a los activos de 
proceso de la organización. 
OPF-SP 3.4. Incorporar las 
experiencias en los activos de 
proceso de la organización. 
C 
4.6 Cerrar el Proyecto o 
Fase 
12.4 Cerrar las 
Adquisiciones 
BIA01.14: Cerrar un 
programa. 
- - - - - - - - 
BIA02.01: Definir y 
mantener los 
requerimientos técnicos y 
funcionales de negocio. 
- - - - E 
RD-SP 1.1. Educir las 
necesidades. 
RD-SP 1.2. Trasformar las 
necesidades de las partes 
interesadas en requisitos  del 
cliente. 
RD-SP 2.1. Establecer los 
requisitos de producto y de 
C 5.2 Recopilar Requisitos 
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componente de producto. 
RD-SP 2.2. Asignar los 
requisitos de componente de 
producto. 
RD-SP 2.3. Identificar los 
requisitos de interfaz. 
RD-SP 3.1. Establecer los 
conceptos y los escenarios de 
operación. 
RD-SP 3.2. Establecer una 
definición de la 
funcionalidad y de los 
atributos de calidad 
requeridos. 
RD-SP 3.3. Analizar los 
requisitos. 
RD-SP 3.4. Analizar los 
requisitos para conseguir un 
equilibrio. 
REQM- SP 1.1. Comprender 
los requisitos. 
REQM-SP 1.3. Gestionar los 
cambios a los requisitos. 
REQM-SP 1.4. Mantener la 
trazabilidad bidireccional de 
los requisitos. 
REQM-SP 1.5. Asegurar el 
alineamiento entre el trabajo 
del proyecto y los requisitos. 
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BIA02.02: Realizar un 
estudio de viabilidad y 
proponer soluciones 
alternativas. 
- - - - E 
DAR-SP 1.3. Identificar 
soluciones alternativas para 
tratar las cuestiones. 
DAR-SP 1.5. Evaluar las 
soluciones alternativas 
utilizando criterios y 
métodos establecidos. 
DAR-SP 1.6. Seleccionar las 
soluciones a partir de 
alternativas en base a 
criterios de evaluación. 
SAM-SP 1.1. Determinar el 
tipo de adquisición. 
TS-SP 1.1. Desarrollar 
soluciones alternativas y los 
criterios de selección. 
TS-SP 1.2. Seleccionar las 
soluciones de componentes 
de producto. 
TS-SP 2.3. Realizar los 
análisis sobre si hacer, 
comprar o reutilizar. 
- - 
BIA02.03: Gestionar los 
riesgos de los 
requerimientos. 
- - - - - - - - 
BIA02.04: Obtener la 
aprobación de los 
requerimientos y 
soluciones. 
- - - - P 
RD-SP 3.5. Validar los 
requisitos. 
REQM-SP 1.2. Obtener el 




COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
BIA03.01: Diseñar 
soluciones de alto nivel. 
- - P A14.2.1 P 
TS-SP 1.1. Desarrollar 
soluciones alternativas y los 
criterios de selección. 
- - 
BIA03.02: Diseñar los 
componentes detallados de 
la solución. 
- - - - P 
TS-SP 2.1. Diseñar el 
producto o los componentes 
de producto. 
- - 
BIA03.03: Desarrollar los 
componentes de la 
solución. 
- - P A.14.2.6 P 
TS-SP 2.2. Establecer un 
paquete de datos técnicos. 
TS-SP 3.1. Implementar el 
diseño. 
TS-SP 3.2. Desarrollar la 
documentación de soporte 
del producto. 
- - 
BIA03.04: Obtener los 
componentes de la 
solución. 
- - - - C 
SAM-SP 1.1. Determinar el 
tipo de adquisición. 
SAM-SP 2.2. Aceptar el 
producto adquirido. 
P 
12.2 Efectuar las 
Adquisiciones 









SAM-SP 2.3. Asegurar la 
transición de los productos. 
TS-SP 3.1. Implementar el 
diseño. 
TS-SP 3.2. Desarrollar la 




controles de calidad. 
- - P 
A.14.1.2 
A.14.1.3 
- - - - 
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COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
BIA03.07: Preparar 
pruebas de la solución. 
- - - - - - - - 
BIA03.08: Ejecutar 
pruebas de la solución. 
- - P 
A.14.2.8 
A.14.2.9 
- - - - 
BIA03.09: Gestionar 
cambios a los 
requerimientos. 
- - P A.14.2.2 - - - - 
BIA03.10: Mantener 
soluciones. 
- - P A.12.6.1 - - - - 
BIA03.11: Definir los 
servicios TI y mantener el 
catálogo de servicios 
P 6.1 - - - - - - 
BIA04.01: Evaluar la 
disponibilidad, 
rendimiento y capacidad 









- - - - 
BIA04.02: Evaluar el 
impacto en el negocio. 
P 6.3.1 P A.17.1.1 - - - - 
BIA04.03: Planificar 
requisitos de servicios 
nuevos o modificados. 
C 6.5 - - - - - - 
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Práctica C Control C Control C Control C Control 
BIA04.04: Supervisar y 






- - - - - - 
BIA04.05: Investigar y 
abordar cuestiones de 
disponibilidad, 




- - - - - - 
BIA05.01: Establecer el 
deseo de cambiar. 
- - - - - - - - 
BIA05.02: Formar un 
equipo de implementación 
efectivo. 
- - - - - - - - 
BIA05.03: Comunicar la 
visión deseada. 
- - - - - - - - 
BIA05.04: Facultar a los 
que juegan algún e 
identificar ganancias en el 
corto plazo. 
- - - - - - - - 
BIA05.05: Facilitar la 
operación y el uso. 
- - - - - - - - 
BIA05.06: Integrar nuevos 
enfoques. 
- - - - - - - - 
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COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
BIA05.07: Mantener los 
cambios. 
- - - - - - - - 
BIA06.01: Evaluar, 
priorizar y autorizar 
peticiones de cambio. 




- - P 
4.5 Realizar el Control 
Integrado de Cambios 
BIA06.02: Gestionar 
cambios de emergencia. 
C 9.2 - - - - - - 
BIA06.03: Hacer 
seguimiento e informar de 
cambios de estado. 
P 9.2 - - - - - - 
BIA06.04: Cerrar y 
documentar los cambios. 
P 9.2 - - - - - - 
BIA07.01: Establecer un 
plan de implementación. 
E 9.3 P A.14.2.5 P 
PI-SP 1.1. Establecer una 
estrategia de integración. 
PI-SP 3.1. Confirmar la 
disponibilidad de los 
componentes de producto 
para la integración. 
- - 
BIA07.02: Planificar la 
conversión de procesos de 
negocio, sistemas y datos. 
- - - - P 
PI-SP 2.2. Gestionar las 
interfaces. 
SAM-SP 2.3. Asegurar la 
transición de los productos. 
- - 
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Práctica C Control C Control C Control C Control 
BIA07.03: Planificar 
pruebas de aceptación. 
- - - - P 
PI-SP 1.3. Establecer los 
procedimientos y los 
criterios de integración del 
producto. 
- - 
BIA07.04: Establecer un 
entorno de pruebas. 




PI-SP 1.2. Establecer el 




pruebas de aceptación. 





PI-SP 2.1. Revisar la 
completitud de las 
descripciones de las 
interfaces. 
- - 
BIA07.06: Pasar a 





- - P 
PI-SP 3.2. Ensamblar los 
componentes de producto. 
PI-SP 3.4. Empaquetar y 
entregar el producto o 
componente de producto. 
- - 
BIA07.07: Proporcionar 
soporte en producción 
desde el primer momento. 
- - - - - - - - 





- - P 
PI-SP 3.3. Evaluar los 
componentes de producto 
ensamblados. 
- - 
BIA08.01: Cultivar y 
facilitar una cultura de 
intercambio de 
conocimientos. 
- - - - - - - - 
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COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
BIA08.02: Identificar y 
clasificar las fuentes de 
información. 
- - P A.6.1.4 - - - - 





- - - - - - - - 
BIA08.04: Utilizar y 
compartir el conocimiento. 
- - - - - - - - 
BIA08.05: Evaluar y retirar 
la información. 
- - - - - - - - 
BIA09.01: Identificar y 
registrar los activos 
actuales. 
- - P 
A.8.1.1 
A.8.1.2 
- - - - 
BIA09.02: Gestionar 
Activos Críticos. 
- - - - - - - - 
BIA09.03: Gestionar el 
ciclo de vida de los activos. 






- - - - 
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Práctica C Control C Control C Control C Control 
BIA09.04: Optimizar el 
coste de los activos. 
- - - - - - - - 
BIA09.05: Administrar 
Licencias. 
- - P A.18.1.2 - - - - 
BIA10.01: Establecer y 
mantener un modelo de 
configuración. 
E 9.1 - - E 
CM-SP 1.2. Establecer y 
mantener un sistema de 
gestión de configuración y de 
gestión de cambios para 
controlar los productos de 
trabajo. 
- - 
BIA10.02: Establecer y 
mantener un repositorio de 
configuración y una base 
de referencia. 
E 9.1 - - E 
CM-SP 1.1. Identificar los 
elementos de configuración, 
los componentes, y los 
productos de trabajo 
relacionados que serán 
puestos bajo gestión de 
configuración. 
CM-SP 1.3. Crear o liberar 
las líneas base para uso 
interno y para la entrega al 
cliente. 
- - 
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COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
BIA10.03: Mantener y 
controlar los elementos de 
configuración. 
E 9.1 - - E 
CM-SP 1.2. Establecer y 
mantener un sistema de 
gestión de configuración y de 
gestión de cambios para 
controlar los productos de 
trabajo. 
CM-SP 2.1. Seguir las 
peticiones de cambio a los 
elementos de configuración. 
CM-SP 2.2. Controlar los 




informes de estado y 
configuración. 
- - - - E 
CM-SP 3.1. Establecer y 
mantener los registros que 
describen los elementos de 
configuración. 
- - 
BIA10.05: Verificar y 
revisar la integridad del 
repositorio de 
configuración. 
E 9.1 - - E 
CM-SP 3.1. Establecer y 
mantener los registros que 






4. Entregar, dar Servicio y Soporte 
 
COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
DSS01.01: Ejecutar 
procedimientos operativos. 
- - E A.12.1.1     
DSS01.02: Gestionar 
servicios externalizados de 
TI. 
- - P 
A.15.1.2 
A.15.2.1 
    
DSS01.03: Supervisar la 
infraestructura de TI. 
- - P A.16.1.2 - - - - 
DSS01.04: Gestionar el 
entorno. 







- - - - 
DSS01.05: Gestionar las 
instalaciones. 






- - - - 
DSS02.01: Definir 
esquemas de clasificación 
de incidentes y peticiones 
de servicio. 
E 8.1 P 
A.16.1.2 
A.16.1.4 
- - - - 
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COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
DSS02.02: Registrar, 
clasificar y priorizar 
peticiones e incidentes. 
E 8.1 P A.16.1.3 - - - - 
DSS02.03: Verificar, 
aprobar y resolver 
peticiones de servicio. 
P 8.1 - - - - - - 
DSS02.04: Investigar, 
diagnosticar y localizar 
incidentes. 
P 8.1 P 
A.16.1.1 
A.16.1.7 
- - - - 
DSSo2.05: Resolver y 
recuperarse ante 
incidentes. 
- - P 
A.16.1.1 
A.16.1.7 
- - - - 
DSS02.06: Cerrar 
peticiones de servicio e 
incidentes. 
- - - - - - - - 
DSS02.07: Seguir el estado 
y emitir de informes. 
P 6.2 - - - - - - 
DSS03.01: Identificar y 
clasificar problemas. 
P 8.2 - - - - - - 
DSS03.02: Investigar y 
diagnosticar problemas. 
P 8.2       
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COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
DSS03.03: Levantar 
errores conocidos. 
P 8.2 - - - - - - 
DSS03.04: Resolver y 
cerrar problemas. 
P 8.2 - - - - - - 
DSS03.05: Realizar una 
gestión de problemas 
proactiva. 
- - - - - - - - 
DSS04.01: Definir la 
política de continuidad de 
negocio, objetivos y 
alcance. 
- - P A.17.1.1 - - - - 
DSS04.02: Mantener una 
estrategia de continuidad. 
- - P A.17.1.1 - - - - 
DSS04.03: Desarrollar e 
implementar una respuesta 





P A.17.1.2 - - - - 
DSS04.04: Ejercitar, 
probar y revisar el BCP. 
C 6.3.3 P A.17.1.3 - - - - 
DSS04.05: Revisar, 
mantener y mejorar el plan 
de continuidad. 
P 6.3.3 P A.17.1.3 - - - - 
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COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
DSS04.06: Proporcionar 
formación en el plan de 
continuidad. 
- - - - - - - - 
DSS04.07: Gestionar 
acuerdos de respaldo. 
- - P 
A.12.3.1 
A.17.2.1 




P 6.3.3 - - - - - - 
DSS05.01: Proteger contra 
software malicioso 
(malware). 





- - - - 
DSS05.02: Gestionar la 
seguridad de la red y las 
conexiones. 










- - - - 
DSS05.03: Gestionar la 
seguridad de los puestos de 
usuario final. 








- - - - 
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Práctica C Control C Control C Control C Control 
DSS05.04: Gestionar la 
identidad del usuario y el 
acceso lógico. 

















- - - - 
DSS05.05: Gestionar el 
acceso físico a los activos 
de TI. 








- - - - 
DSS05.06: Gestionar 
documentos sensibles y 
dispositivos de salida. 






- - - - 
DSS05.07: Supervisar la 
infraestructura para 
detectar eventos 









- - - - 
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COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
seguridad. 
DSS06.01: Alinear 
actividades de control 
embebidas en los procesos 
de negocio con los 
objetivos corporativos. 
- - - - - - - - 
DSS06.02: Controlar el 
procesamiento de la 
información. 
- - - - - - - - 
DSS06.03: Gestionar roles, 
responsabilidades, 
privilegios de acceso y 
niveles de autorización. 
- - P 
A.6.1.1 
A.6.1.2 
- - - - 
DSS06.04: Gestionar 
errores y excepciones. 
- - - - - - - - 
DSS06.05: Asegurar la 
trazabilidad de los eventos 
y responsabilidades y de 
información. 
- - P A.12.4.1 - - - - 
DSS06.06: Asegurar los 
activos de información. 
- - P 
A.8.1.3 
A.8.2.1 




5. Supervisar, Evaluar y Valorar 
 
COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
MEA01.01: Establecer un 




- - E 
MA-SP 1.1. Establecer y 
mantener los objetivos de 
medición derivados de las 
necesidades de información 
y de los objetivos 
identificados 
VAL-SP 1.1. Seleccionar los 
productos para la validación. 
VAL-SP 1.2. Establecer el 
entorno de validación. 
VAL-SP 1.3. Establecer los 
procedimientos y los 
criterios de validación. 
VER-SP 1.2. Establecer el 
entorno de verificación. 
VER-SP 1.3. Establecer los 
procedimientos y los 
criterios de verificación. 
- - 
MEA01.02: Establecer los 
objetivos de cumplimiento 
y rendimiento. 
P 6.1 - - E 
MA-SP 1.2. Especificar las 
medidas para tratar los 
objetivos de medición 
MA-SP 1.3. Especificar los 
procedimientos de recogida y 
de almacenamiento de datos 
OPD-SP 1.4. Establecer el 
repositorio de mediciones de 
la organización. 
VAL-SP 1.1. Seleccionar los 
productos para la validación. 
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COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
VER-SP 1.1. Seleccionar los 
productos de trabajo para la 
verificación. 
MEA01.03: Recopilar y 
procesar los datos de 
cumplimiento y 
rendimiento. 
P 6.1 - - E 
MA-SP 1.4. Especificar los 
procedimientos de análisis 
MA-SP 2.1. Obtener los datos 
de la medición 
MA-SP 2.2. Analizar los 
datos de la medición 
MA-SP 2.3. Almacenar los 
datos y los resultados 
PPQA-SP 1.1. Evaluar 
objetivamente los procesos. 
PPQA-SP 1.2. Evaluar 
objetivamente los productos 
de trabajo. 
VAL-SP 2.1. Realizar la 
validación. 
VER-SP 2.1. Preparar las 
revisiones entre pares. 
VER-SP 2.2. Realizar las 
revisiones entre pares. 
VER-SP 3.1. Realizar la 
verificación. 
E 
4.4 Monitorear y Controlar 
el Trabajo del Proyecto 
5.5 Validar el Alcance 
5.6 Controlar el Alcance 
6.7 Controlar el 
Cronograma 
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Práctica C Control C Control C Control C Control 
MEA01.04: Analizar e 
informar sobre el 
rendimiento. 
P 6.2 - - E 
MA-SP 2.2. Analizar los 
datos de la medición 
MA-SP 2.4. Comunicar los 
resultados. 
PPQA-SP 2.2. Establecer los 
registros. 
VAL-SP 2.2. Analizar los 
resultados de la validación. 
VER-SP 2.3. Analizar los 
datos de las revisiones entre 
pares. 
VER-SP 3.2. Analizar los 
resultados de la verificación. 
E 
4.4 Monitorear y Controlar 
el Trabajo del Proyecto 
MEA01.05: Asegurar la 
implantación de medidas 
correctivas. 
P 6.2 - - P 
PPQA-SP 2.1. Comunicar y 
resolver las no 
conformidades. 
- - 
MEA02.01: Supervisar el 
control interno. 
- - P A.18.2.2 - - - - 
MEA02.02: Revisar la 
efectividad de los controles 
sobre los procesos de 
negocio. 




- - P A.18.2.3 - - - - 
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COBIT 5 ISO20000-1:2011 ISO27002:2013 CMMI-DEV V1.3 PMBOK 5 
Práctica C Control C Control C Control C Control 
MEA02.04: Identificar y 
comunicar las deficiencias 
de control. 
- - - - - - - - 
MEA02.05: Garantizar que 
los proveedores de 
aseguramiento son  
independientes y están 
cualificados. 




- - - - - - - - 
MEA02.07: Estudiar las 
iniciativas de 
aseguramiento. 
- - - - - - - - 
MEA02.08: Ejecutar las 
iniciativas de 
aseguramiento. 
- - - - - - - - 
MEA03.01: Identificar 
requisitos externos de 
cumplimiento. 
- - P A.18.1.1 - - - - 
MEA03.02: Optimizar la 
respuesta a requisitos 
externos. 
- - P 
A.18.1.2 
A.18.1.3 
- - - - 
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Práctica C Control C Control C Control C Control 
MEA03.03: Confirmar el 
cumplimiento de requisitos 
externos. 
- - P 
A.18.1.4 
A.18.1.5 
- - - - 
MEA03.04: Obtener 
garantía del cumplimiento 
de requisitos externos. 
- - P 
A.18.1.4 
A.18.1.5 
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